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Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тутаевского муниципального района на 2012 год.

Муниципальным учреждением Контрольно–счётная палата Тутаевского муниципального района проведена плановая проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тутаевского муниципального района на 2012 год в Департаменте  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (Акт проверки от 12.11.2013).
В ходе проверки установлено:
1. Не соблюдение требований Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ и Методических рекомендаций  о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
2. Несоблюдение порядка авансирования при приобретении материалов на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с требованиями Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ и «Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов Тутаевского муниципального района товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям в 2012 году» утвержденных постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 11.05.2012 №198  и осуществление получателем бюджетных средств ООО УК «Левобережье» авансовых платежей сверх установленного размера в сумме 2 609 тыс. рублей. 
3. Нарушение сроков выполнения работ ООО УК «Левобережье», установленных договорами по капитальному ремонту многоквартирных домов.
По результатам проверки в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района направлено представление об устранении выявленных нарушений от 25.11.2013 №02-01/249. 




