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Введение

Работа «Разработка Генеральной схемы очистки территории Тутаевского муниципального района Ярославской области» выполнена Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет (ГОУ ВПО СамГТУ), в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 02.03.2011г. № 87/11, заключенному между Департаментом ЖКХ и строительства Администрации Тутаевского муниципального района и ГОУ ВПО СамГТУ.

Работа выполнена в рамках разработки «Генеральной схемы очистки территории Тутаевского муниципального района Ярославской области», с учётом основных положений областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011-2014 годы», в соответствии с действующими на территории Ярославской области правовыми и нормативными документами в части охраны окружающей среды и здоровья населения.

При разработке использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

 
1)
«Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», утвержденная Постановлением Губернатора Ярославской области от 25 июня 2007 г. №572,

2)
«Областная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ярославской области от 04.10.2010 г. № 738-п.
3)
«Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Тутаевского муниципального района» на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 15.02.2011 г. № 36.
4)
Генеральные планы развития сельских поселений.

Подготовка исходных материалов проведена с участием служб администрации  Тутаевского муниципального района.

Разработчики выражают признательность за участие в работе и обсуждении основных положений настоящего документа специалистами отдела экологии администрации  Тутаевского муниципального района, глав администраций и специалистов ЖКХ поселений в составе  Тутаевского муниципального района.

1. Организационные мероприятия по совершенствованию схемы санитарной очистки. Потребность в материальных ресурсах
В настоящем разделе расчётным путем обосновано потребное количество контейнеров и автоспецтехники для сбора и вывоза ТБО с территории Тутаевского муниципального района.
Принципиальным отличием разрабатываемой схемы санитарной очистки является использование, наряду со стандартными контейнерами вместимостью 0,75м3, заглубленных контейнеров и контейнеров современной системы «Мультилифт».
Система сбора ТБО в заглубленные и подземные контейнеры (рис. 1.1.) распространена в экономически развитых странах, особенно в Скандинавии. Данная технология сбора твердых бытовых отходов включает в себя уникальный процесс, где экологическая и эстетическая составляющая играет большую роль при применении в городских условиях. Сбор отходов в заглубленные контейнеры -  современный и  эффективный способ обращения с отходами, позволяющий оптимизировать затраты компании-оператора и значительно повысить  уровень оказания услуг населению. Заглубленные и подземные контейнеры выглядят эстетичнее и плотно закрыты. В них мусор находится ниже уровня земли, а потому не нагревается под солнцем и в меньшей степени загнивает, чем в контейнере. 
[image: image1.jpg]



Рисунок 1.1 - Общий вид заглубленных контейнеров
Стоимость технологии сбора отходов с применением заглубленных контейнеров минимальна, а результат составляет большую экономию и увеличивает рентабельность проекта.
Основные преимущества заглубленных контейнеров:
1. Отходы накапливаются под землей, что позволяет высвободить дополнительные квадратные метры на поверхности под иные необходимые задачи.

 2.  Основная часть корпуса расположена ниже уровня поверхности. Земля надежно защищает контейнер  от случайных повреждений и повышает его устойчивость. 
 3.  В заглубленных контейнерах образуется значительно меньше неприятных запахов, так как низкая температура земли снижает активность бактерий, разлагающих отходы.

 4.  Узкая, коническая форма контейнеров придает им дополнительную прочность и способствует плотному сжатию отходов внутри контейнера, что также блокирует неприятный запах из нижних слоев отходов.

 5.  Привлекательный внешний вид заглубленных контейнеров впишется в любой ландшафт, не требуя дополнительной декорации. 

 6.  Заглубленные контейнеры обладают значительной вместимостью - до 5 м3. Увеличенная емкость контейнера позволяет сократить транспортные расходы и время, количество членов экипажа мусоровоза сокращается до одного.

7. Легкая и удобная в эксплуатации крышка контейнера предотвращает попадание в контейнер атмосферных осадков, при этом отходы надежно изолированы внутри, не разносятся ветром, бродячими животными и птицами.

 8.  На контейнерных площадках не требуется возведения дополнительных строений, что экономит средства собственников и облегчает работу по опорожнению контейнеров. 

 9.  Для опорожнения заглубленных контейнеров не требуется грузчиков, вся работа выполняется гидроманипулятором, управляемым водителем. Снегопад или оледенение не влияют на скорость опорожнения контейнеров в зимнее время года.

 10.  При опорожнении заглубленных контейнеров не происходит их перемещения по земле, вследствие чего  контейнерные площадки могут находиться на разном уровне с проезжей частью и на различном удалении от нее. Особенная конструкция исключает рассыпание мусора при опорожнении контейнеров.
 11. Контейнеры обладают высокой прочностью и долговечностью, так как их корпус изготавливается методом центробежного литья, позволяющего обеспечить большую толщину стенок. 

 Система «Мультилифт» позволяет осуществлять промежуточное накопление и транспортировку отходов с соблюдением санитарно-гигиенических и экологических требований. Система «Мультилифт» заключается в использовании в крупных поселениях большегрузных, легко транспортируемых контейнеров объемом 8 м3. 

Операции по загрузке и выгрузке ТБО, как известно, являются лимитирующей стадией, увеличивающей продолжительность цикла «загрузка – транспортировка – выгрузка», что приводит к увеличению количества автоспецтехники, расходу топлива, длительным простоям мусоровозов с включенным двигателем на территории жилой застройки. Внедрение системы «Мультилифт» позволит сократить продолжительность погрузочно-разгрузочных операций в 1,5-2 раза  в процессе доставки и размещении ТБО на полигоне, по сравнению с методами погрузки и транспортирования стандартных контейнеров объемом 0,75м3. 

Один большегрузный контейнер системы «Мультилифт» имеет вместимость в 10 раз большую, чем стандартные контейнеры объемом 0,75м3. Использование одного контейнера объемом 8м3 позволяет сократить размеры контейнерной площадки по сравнению с аналогичной площадкой, рассчитанной на установку нескольких стандартных контейнеров эквивалентной полезной вместимости.

Очевидным достоинством контейнеров «Мультилифт» по сравнению со стандартными контейнерами, наряду с большей вместимостью, является их герметичность (наличие люков), повышенная долговечность из-за отсутствия «ударов» при загрузке в мусоровоз. Мобильность (наличие концевых шасси и буксировочных скоб) обеспечивает возможность буксировки контейнера при необходимости его перемещения на небольшие расстояния в пределах домовладения и установки в местах сбора, удобного для населения.

Общий вид элементов системы, включая контейнеры и самосвалы, представлен на рисунке 1.2.


[image: image2]
В рамках реализации мероприятий Схемы предполагается организация системы сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории всех без исключения жилых населённых пунктов Тутаевского муниципального района. Это мероприятие позволит свести к минимуму рассеивание отходов в окружающей среде и остановить её загрязнение ТБО.
Рассчитаны материальные затраты на ликвидацию существующих свалок с последующей рекультивацией занимаемой ими территории и обустройством соответствующих современным требованиям контейнерных площадок с твердым покрытием для временного накопления ТБО.

Обоснованы мероприятия по сбору и вывозу отходов из мест массового отдыха населения.

Предложены мероприятия по сбору крупногабаритных отходов в границах населенных пунктов Тутаевского муниципального района.

1.1. Составление материального баланса по стадиям жизненного цикла

муниципальных отходов «образование – сбор – транспортировка – переработка – размещение» в рамках существующей и проектируемой схемы генеральной очистки территории Тутаевского муниципального района
Твёрдые бытовые отходы с момента их возникновения и до возврата в окружающую среду проходят несколько стадий «жизненного цикла». Первой стадией «жизненного цикла» ТБО является их образование. Вторая стадия – централизованный сбор и транспортировка ТБО специализированными организациями или сбор отходов в местах их образования и вывоз собственным автотранспортом. Затем отходы переходят на третью стадию – переработку и далее на четвёртую стадию – размещение на полигоне. Существующая схема движения отходов в Тутаевском муниципальном районе по стадиям жизненного цикла представлена на рис.1.1.1.

Согласно рассчитанным данным всего в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области образуется 210 822 м3 твердых бытовых отходов в год, из них:

- от жилого фонда – 87 362 м3/год (в т.ч. крупногабаритные отходы – 4770 м3/год);

- от учреждений – 111 202 м3/год;

- смёт –12 258 м3/год.

Анализ блок-схемы материального баланса по стадиям жизненного цикла муниципальных отходов на существующем этапе показывает, что на существующее положение в муниципальном районе с соблюдением требований природоохранного законодательства размещение ТБО производится лишь частично. Часть объёма образования ТБО рассеивается в окружающей среде, ухудшая санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения.
Согласно инновационного сценария прогноза численности населения Тутаевского района в 2015 г. расчетное количество образующихся от населения ТБО составит 85 800 м3 (при ориентировочной численности населения по району 57200 человек [Схема территориального планирования Тутаевского муниципального района ярославской области]). Результаты расчётов объёмов ТБО от организаций и предприятий населённых пунктов в Тутаевский муниципальный район на 2015 г., представлены в Таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1.  Расчёт объёмов ТБО в разрезе источников их образования на 2015г.
	Наименование объектов образования отходов
	Норма накопле-ния, куб. м./год
	Тутаевский МР
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	Кол-во, ед.изм.
	Всего, куб.м./ год
	 
	 

	Детские дошкольные учреждения, тыс. мест
	0,58
	2,86
	1 659
	ИТОГО годовой объём образования ТБО по Тутаевскому МР

	Общеобразовательные школы, тыс. мест
	0,28
	5,434
	1 522
	

	Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся
	0,31
	1,8876
	585
	

	Больницы, тыс. коек
	2,31
	0,285
	658
	

	Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год
	0,016
	512,744
	8 204
	

	Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади
	0,54
	0,506
	273
	

	Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади
	1,91
	8,3512
	15 951
	

	Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади
	1,18
	11,44
	13 499
	

	Торговые павильоны, тыс. кв. м. торговой площади
	2,35
	17,16
	40 326
	

	Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест
	1,38
	2,288
	3 157
	

	Рынки, тыс. кв. м. торговой площади
	1,08
	2,565
	2 770
	

	Стадионы, дворцы спорта, библиотеки, тыс. мест
	0,18
	18,2468
	3 284
	

	Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел.
	1,1
	0,304
	334
	

	Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел.
	0,68
	0
	0
	

	Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел.
	0,82
	1,935
	1 587
	

	Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест
	1,58
	0
	0
	

	Гостиницы, бани, тыс. мест
	1,38
	0,7436
	1 026
	

	Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади
	0,8
	1,1087
	887
	

	Площадь подметаемых покрытий, м2
	0,01
	1 225 800
	12 258
	117008,00

	Дачные массивы, чел
	1,1
	11 627
	8 526
	 
	 

	Места массового отдыха населения, кв.м
	0,25
	3 000
	500
	 
	 

	ИТОГО по населённому пункту
	 
	 
	117008
	 
	 


Мероприятия Схемы на I этапе (2012-2013 годы) направлены на приведение в соответствие системы обращения с муниципальными отходами требованиям природоохранных нормативных документов. Основным мероприятием Схемы на I этапе является реализация первоочередных мер по организации нормативного сбора и транспортировки отходов.
Второй этап схемы (2014-2016 годы) имеет целью организацию нормативного сбора и транспортировки отходов на полигон ТБО в полном объёме их образования в пункт временного накопления Тутаевского муниципального района (левый берег г. Тутаев) и на полигон твердых бытовых отходов Тутаевского района; с последующей рекультивацией несанкционированных свалок, имеющихся по границам большинства сел, посёлков и деревень района.
1.2. Обоснование видов и расчёт необходимого количества мусоровозов
Из населенных пунктов Артемьево, Ваулово, Ильинское, Мишаки, Осташево, Великое Село, Богдановка, Верещагино, Красный Бор, Манылово, Урдома, Ясиплево, Машаково, Ченцы ТБО рекомендуется вывозить в контейнерах объемом 8м3 мусоровозами системы «Мультилифт» 
МКС-3  на базе 
МАЗ-5551  (2 кузова вместимостью по 8м3). 
В населенных пунктах п.г.т.Константиновский, п.Фоминский, п.Микляиха, г.Тутаев, п. Никульское рекомендуется установить заглубленные контейнеры объемом 5м3. Вывоз рекомендуется осуществлять  мусоровозами 6865-15 на базе  КамАЗ 65117. 
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Мусоровоз 6865-15 на шасси КАМАЗ 65117 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из передвижных контейнеров емкостью 0, 8 м3, 1.1 м3 (евроконтейнеры), передвижных бункеров емкостью 2,5 и 5,0 м3, бункеров емкостью 7,5 м3 и заглубленных контейнеров емкостью от 300 до 5000 литров; уплотнения массы, транспортировки и разгрузки на мусороперегрузочных станциях или в местах утилизации и захоронения ТБО.

Механизированная загрузка контейнеров и бункеров осуществляется двумя специальными загрузочными устройствами, расположенными на задней части мусоровоза и краном-манипулятором, установленным за кабиной.

Из остальных населенных пунктов, в связи с плотной застройкой улиц и плохим состоянием асфальтового покрытия, отходы целесообразно вывозить в контейнерах по 0,75м3, мусоровозами средней и малой тоннажности – КО-440-5 на базе КамАЗ 65115, емкостью кузова 22 м3, с уплотнением. 

Обоснование и расчёт необходимого количества мусоровозного транспорта выполнен с учётом требований действующих нормативных и методических документов в части сбора и удаления ТБО с территорий населённых пунктов.

Необходимое количество мусоровозного транспорта для вывоза отходов определяется по формуле:

М=Пгод/(365×Псут ×Кисп)
где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года:

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,5);

Суточная производительность мусоровоза определяется по формуле (1)
Псут.=Р·Е    





(1)

где:

Р – число рейсов в сутки:

Е – количество отходов в уплотнённом состоянии, перевозимых за один рейс (для мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5, Е = 44 м3);
Число рейсов мусоровоза определяется по формуле (2):
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где:

Т – продолжительность смены;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час.;

Траз – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час.;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки или обратно, час.  

Средняя скорость движения мусоровозов принималась – 50 км/час. Продолжительность смены – 8 часов.

Расчеты необходимого количества мусоровозов представлены в табличной форме (Табл. 1.1.1.6 тома 2).

Технико-экономическое сопоставление вариантов показывает, что из населённых пунктов Тутаевского муниципального района наиболее оправдан вывоз ТБО из заглубленных контейнеров мусоровозами 6865-15 на базе  КамАЗ 65117 (2 ед. согласно расчета), в стандартных мусоровозах КамАЗ 65115 КО-440-5 (или эквивалентных), которых, согласно расчётам, требуется 1 единица; вывоз контейнеров объемом 8 м3 целесообразно осуществлять мусоровозом МКС-3 на базе  МАЗ-5551 в количестве 1 единица согласно расчету и вывоз ТБО из пункта временного накопления следует осуществлять, согласно расчету, бункеровозом   Мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ 65115-62 в количестве 1 единицы. В наличии у эксплуатирующей организации машин данного типа не имеется, однако в настоящее время используются для вывоза ТБО  мусоровозы: КО-449-31 на шасси МАЗ-533702-2141, МКЗ на шасси ЗИЛ-433362, КО-440-4 (ЗИЛ).
Согласно Областной целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011 – 2014 годы» планируется приобретение спецавтотранспорта для транспортировки ТБО для муниципальных образований области планируется в 2012-214 годах, в связи с чем, предлагается в 2012 году приобрести 2 мусоровоза 6865-15 на базе  КамАЗ 65117, 1 мусоровоз КамАЗ 65115 КО-440-5, 1 мусоровоз МКС-3  на базе  МАЗ-5551, что позволит переориентировать существующую систему обращения ТБО с размещения на несанкционированной свалке на размещение на специализированных полигонах. Далее требуется приобретение 1 бункеровоза Мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ 65115-62.
Таблица 1.2.1 Обзор стоимости автоспецтехники
	Наименование спецтехники
	Стоимость,

тыс. руб.
	Источник информации

	Мусоровоз 6865-15  на базе КамАЗ 65117
	3950-4790
	ООО "КАМА"
http://www.liftech.ru/Page256.html

	Мусоровоз  КО-440-5 на базе КамАЗ 65115
	2370
	ЗАО "КОМИНВЕСТ"

	
	2 367,8


	Группа компаний "Коммунальная техника"

	
	2 336
	ООО"ТД"СПЕЦКОММАШ"

	Мусоровоз МКС-3  на базе МАЗ-5551
	600
	ООО «Экомтех»
http://www.musorovoz.ru/price/

	Мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ 65115-62
	2 350
	ЗАО "МРО "ТЕХИНКОМ"
http://www.techincom.ru/price


Настоящей Схемой предусматривается транспортировка ТБО по 8 маршрутам, приведённым в табл. 1.1.1.6 тома 2.
1.3. Расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТБО

В Тутаевском муниципальном районе образуется ежегодно 210 822 м3 твёрдых бытовых отходов, из них 40 686,36 м3 ТБО размещается на полигоне и 12 258 м3 рассеивается в окружающей среде, 157 877,64 м3 размещается на несанкционированных объектах размещения отходов.
В расчёте принимаем, что необходимо организовать централизованный сбор ТБО и установить недостающее число контейнеров, в том количестве и в тех населённых пунктах, где в настоящее время не осуществляется сбор отходов.

В настоящей схеме предлагается использование 3 типов контейнеров:
· заглубленные контейнеры объёмом 5м3, устанавливаемые на изолированных контейнерных площадках в крупных населённых пунктах (п.г.т.Константиновский, п. Фоминский, д. Микляиха, г. Тутаев, п. Никульское).

· контейнеры системы «Мультилифт» объёмом 8м3, устанавливаемые на изолированных контейнерных площадках в населённых пунктах с числом жителей от 50 чел до 200 чел. (Артемьево, Ваулово, Ильинское, Мишаки, Осташево, Великое Село, Богдановка, Верещагино, Красный Бор, Манылово, Урдома, Ясиплево, Машаково, Ченцы).

· стандартные контейнеры объемом 0,75 м3, устанавливаемые на изолированных контейнерных площадках в населенных пунктах с числом жителей более 200 чел. и менее 50 чел.
Из подавляющего большинства населённых пунктов  района ТБО должны удаляться с периодичностью: летом – ежедневно; зимой – один раз в три дня [СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»]. В целях снижения материальных затрат на транспортировку ТБО предусматривается заявочная система вывоза ТБО из населенных пунктов.
Необходимое количество контейнеров для сбора ТБО рассчитывается по формуле:

Бн.с. = Пгод·t·k1·k2 / 365·E

где: 
Пгод – годовое накопление ТБО, м3;


t – периодичность удаления отходов в сутки;

k1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

k2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве (принимается равным 1,05);

Е – вместимость контейнера, м3.

Результаты расчёта необходимого числа контейнеров приведены в таблице в табл. 1.1.1.5 тома 2.
Стоимость контейнеров представлена на основании прайс-листа Компании «ООО "Группа Гратан"», http://gratan.conteiner.ru/pricelist/.
По данным организаций, осуществляющих сбор ТБО, в муниципальном районе Тутаевский в настоящее время установлено 279 контейнеров. Данное количество контейнеров не достаточно, в связи с этим первоочередной задачей является закупка дополнительных стандартных контейнеров объёмом 0,75 м3 в количестве 392 штук, на что потребуется: 
392 шт. × 3990 руб. = 1564,08 тыс. руб.
Амортизация парка контейнеров заключается в необходимости своевременной замены изношенных накопителей исходя из 4-х-летнего срока службы. Для этого ежегодно необходимо до 2015 г. заменить 279 установленных контейнеров и с 2016 г. дополнительно приобретать контейнеры для замены установленных в соответствии с расчетом на общую сумму 2405,97 тыс. руб. 
Для обеспечения санитарно-гигиенических, экологических и эстетических требований, а также удобства подъезда и маневрирования самосвала, схемой рекомендуется установка контейнеров на контейнерных площадках с асфальтовым покрытием. В состав площадки входит асфальтированное покрытие, или покрытие на основе железобетонных плит, спланированный подъезд мусоровоза с разворотной площадкой на щебёночном покрытии и ограждение. Каждая из предусматриваемых контейнерных площадок в поселениях. Тутаевского МР имеет резерв площади под участок для временного накопления крупногабаритных отходов (КГО). Размеры участка складирования КГО на контейнерной площадке – от 3х4 м до 4х5 м, в зависимости от размеров самой площадки. Таким образом, на территориях асфальтовых площадок площадью от 50м2 до 150м2 имеется зарезервированный участок площадью от 12м2 до 20м2 под КГО.

С учётом того, что на текущее состояние ни одна из имеющихся площадок не оборудована в полном соответствии с действующими требованиями, потребуется устройство дополнительных 282 площадки под контейнеры объёмом 0,75 м3 на общую сумму 282 шт. * 13 874,26 руб. = 3912,541 тыс. руб.
Таблица 1.3.1 – Результаты расчёта необходимого количества контейнеров 0,75 м3 и контейнерных площадок
	№ п/п
	Наименование сельского (городского) поселения
	Наименование населенного пункта
	Имеющееся количество контейнеров, шт.
	Необходимое количество контейнеров, шт.
	Имеющееся количество контейнерных площадок, шт.
	Имеющееся количество нормативно оборудованных контейнерных площадок, шт.
	Необходимое количество контейнерных площадок, шт.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артемьевское
	Антифьево
	0
	1
	0
	0
	1

	2
	
	Артемьево
	0
	-
	0
	0
	0

	3
	
	Баскаково
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	
	Безмино
	0
	1
	0
	0
	1

	5
	
	Большое Титовское
	0
	1
	0
	0
	1

	6
	
	Ваулово д.
	0
	1
	0
	0
	1

	7
	
	Ваулово п.
	0
	1
	0
	0
	1

	8
	
	Ваулово с.
	0
	-
	0
	0
	0

	9
	
	Вышницы
	0
	1
	0
	0
	1

	10
	
	Голенищево
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	
	Емишево
	0
	8
	0
	0
	3

	12
	
	Ерофеево
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	
	Есюки
	0
	1
	0
	0
	1

	14
	
	Ефимово
	0
	1
	0
	0
	1

	15
	
	Ильинское
	0
	-
	0
	0
	0

	16
	
	Илькино
	0
	1
	0
	0
	1

	17
	
	Ионовское
	0
	1
	0
	0
	1

	18
	
	Калошино
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	
	Каменка
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	
	Клинцево
	0
	1
	0
	0
	1

	21
	
	Красинское
	0
	1
	0
	0
	1

	22
	
	Полуэктово
	0
	1
	0
	0
	1

	23
	
	Рождественное
	0
	1
	0
	0
	1

	24
	
	Рыково
	0
	1
	0
	0
	1

	25
	
	Сельцо
	0
	1
	0
	0
	1

	26
	
	Селюнино
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	
	Столбищи
	0
	21
	0
	0
	7

	28
	
	Сущёво
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	
	Кузилово
	0
	1
	0
	0
	1

	30
	
	Лазарцево
	0
	1
	0
	0
	1

	31
	
	Лукинское
	0
	1
	0
	0
	1

	32
	
	Лыкошино
	0
	1
	0
	0
	1

	33
	
	Малое Титовское
	0
	1
	0
	0
	1

	34
	
	Манцурово
	0
	1
	0
	0
	1

	35
	
	Мартыново
	0
	1
	0
	0
	1

	36
	
	Митинское
	0
	1
	0
	0
	1

	37
	
	Митюшино
	0
	1
	0
	0
	1

	38
	
	Мишаки
	0
	-
	0
	0
	0

	39
	
	Никифорово
	0
	1
	0
	0
	1

	40
	
	Николо-Эдома с. 
	0
	1
	0
	0
	1

	41
	
	Новенькое
	0
	1
	0
	0
	1

	42
	
	Новоселки
	0
	1
	0
	0
	1

	43
	
	Олешково
	0
	1
	0
	0
	1

	44
	
	Омелино
	0
	1
	0
	0
	1

	45
	
	Осташево
	0
	-
	0
	0
	0

	46
	
	Парняково
	0
	1
	0
	0
	1

	47
	
	Парфёнково
	0
	1
	0
	0
	1

	48
	
	Пасынково
	0
	1
	0
	0
	1

	49
	
	Погост
	0
	1
	0
	0
	1

	50
	
	Подлесное
	0
	1
	0
	0
	1

	51
	
	Уварово
	0
	1
	0
	0
	1

	52
	
	Холм
	0
	1
	0
	0
	1

	53
	
	Щелково
	0
	1
	0
	0
	1

	54
	
	Шеломки
	0
	1
	0
	0
	1

	55
	
	Шуино
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	
	Юдаково
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	Констатиновское
	п.г.т. Константиновский
	41
	-
	16
	0
	0

	58
	
	п. Фоминское 
	13
	-
	3
	0
	0

	59
	
	д. Аксентъево 
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	
	д. Баскачево 
	0
	1
	0
	0
	1

	61
	
	д. Белавино 
	0
	1
	0
	0
	1

	62
	
	д. Борисовское 
	0
	1
	0
	0
	1

	63
	
	д. Брянцево 
	0
	1
	0
	0
	1

	64
	
	д. Дорожаево 
	0
	1
	0
	0
	1

	65
	
	д. Зарницино 
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	
	д. Карачарово 
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	
	д. Ковалево 
	0
	1
	0
	0
	0

	68
	
	д. Копнинское 
	0
	11
	0
	0
	4

	69
	
	д. Коромыслово 
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	
	д. Микляиха 
	6
	-
	3
	0
	0

	71
	
	д. Михальцево 
	0
	1
	0
	0
	1

	72
	
	д. Мотово 
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	
	д. Никольское 
	0
	1
	0
	0
	1

	74
	
	д. Новое 
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	
	д. Олюнино 
	0
	1
	0
	0
	1

	76
	
	д. Павловское 
	0
	1
	0
	0
	1

	77
	
	д. Панино 
	0
	1
	0
	0
	1

	78
	
	д. Панфилово 
	0
	1
	0
	0
	1

	79
	
	д. Пустово 
	0
	1
	0
	0
	1

	80
	
	п. ст. Пустово 
	0
	1
	0
	0
	1

	81
	
	д. Саблуково 
	0
	1
	0
	0
	1

	82
	
	д. Фарисеево 
	0
	1
	0
	0
	1

	83
	
	д. Федорково 
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	
	д. Шишкино
	0
	1
	0
	0
	1

	85
	
	д. Щетино 
	0
	1
	0
	0
	1

	86
	
	д. Яковлево
	0
	1
	0
	0
	1

	87
	Левобережное Борисоглебский сельский округ
	с. Благовещенье
	0
	1
	0
	0
	1

	88
	
	д. Болотово
	0
	1
	0
	0
	1

	89
	
	с. Борисоглеб
	0
	14
	0
	0
	5

	90
	
	д. Бубново
	0
	1
	0
	0
	1

	91
	
	д. Верково
	0
	1
	0
	0
	1

	92
	
	д. Верхние Козловки
	0
	1
	0
	0
	1

	93
	
	д. Гавриловское
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	
	д. Гораздово
	0
	1
	0
	0
	1

	95
	
	д. Григорьевское
	0
	1
	0
	0
	1

	96
	
	д. Жарки
	0
	1
	0
	0
	1

	97
	
	д. Исаковское
	0
	1
	0
	0
	1

	98
	
	д. Калино
	0
	1
	0
	0
	1

	99
	
	д. Кардинское
	0
	1
	0
	0
	1

	100
	
	д. Киселево
	0
	1
	0
	0
	1

	101
	
	д. Колечково
	0
	1
	0
	0
	1

	102
	
	д. Косяково
	0
	1
	0
	0
	1

	103
	
	д. Кузнецово
	0
	1
	0
	0
	1

	104
	
	д. Кулиги
	0
	1
	0
	0
	1

	105
	
	д. Марозино
	0
	1
	0
	0
	1

	106
	
	д. Мирогостово
	0
	1
	0
	0
	1

	107
	
	д. Огняники
	0
	1
	0
	0
	1

	108
	
	д. Павловское 
	0
	13
	0
	0
	4

	109
	
	д. Паратики
	0
	1
	0
	0
	1

	110
	
	д. Петрецево
	0
	1
	0
	0
	1

	111
	
	д. Пожарово
	0
	1
	0
	0
	1

	112
	
	д. Понгилово
	0
	1
	0
	0
	1

	113
	
	с. Ратмирово
	0
	1
	0
	0
	1

	114
	
	д. Становщиково
	0
	0
	0
	0
	0

	115
	
	д. Ушаково
	0
	1
	0
	0
	1

	116
	Левобережное Великосельский сельский округ
	д. Аксенцево
	0
	0
	0
	0
	0

	117
	
	д. Бариново
	0
	1
	0
	0
	1

	118
	
	д. Борисцево
	0
	0
	0
	0
	0

	119
	
	д. Гаврово
	0
	1
	0
	0
	1

	120
	
	д. Великое село
	0
	-
	0
	0
	0

	121
	
	д. Дубасово
	0
	0
	0
	0
	0

	122
	
	д. Ломки
	0
	1
	0
	0
	1

	123
	
	д. Понкратово
	0
	1
	0
	0
	1

	124
	
	д. Порепечино
	0
	0
	0
	0
	0

	125
	
	д. Попадино
	0
	1
	0
	0
	1

	126
	
	д. Починок
	0
	1
	0
	0
	1

	127
	
	д. Рославлено
	0
	1
	0
	0
	1

	128
	
	д. Руновское
	0
	1
	0
	0
	1

	129
	
	д. Скрылево
	0
	0
	0
	0
	0

	130
	
	д. Стояново
	0
	1
	0
	0
	1

	131
	
	д. Фефелово
	0
	1
	0
	0
	1

	132
	
	д. Цветково
	0
	1
	0
	0
	1

	133
	
	д. Чудилово
	0
	1
	0
	0
	1

	134
	Левобережное Метенининский сельский округ
	д. Богдановка
	0
	-
	0
	0
	0

	135
	
	д. Вартаково
	0
	1
	0
	0
	1

	136
	
	д. Вороново
	0
	1
	0
	0
	1

	137
	
	д. Григорово
	0
	1
	0
	0
	1

	138
	
	д. Ивановское
	0
	0
	0
	0
	0

	139
	
	д. Курякино
	0
	1
	0
	0
	1

	140
	
	д. Медведки
	0
	0
	0
	0
	0

	141
	
	д. Метенинино
	0
	1
	0
	0
	1

	142
	
	д. Никитинское
	0
	1
	0
	0
	1

	143
	
	д. Новый Поселок
	0
	1
	0
	0
	1

	144
	
	д. Першино
	0
	11
	0
	0
	4

	145
	
	д. Петухово
	0
	1
	0
	0
	1

	146
	
	д. Починок
	0
	1
	0
	0
	1

	147
	
	д. Путиловка
	0
	1
	0
	0
	1

	148
	
	д. Рожновка
	0
	0
	0
	0
	0

	149
	
	д. Рольино-Волохонское
	0
	1
	0
	0
	1

	150
	
	д. Рольино-Шаготское
	0
	0
	0
	0
	0

	151
	
	д. Слизнево
	0
	0
	0
	0
	0

	152
	
	д. Строкино
	0
	1
	0
	0
	1

	153
	
	д. Студенец
	0
	1
	0
	0
	1

	154
	
	д. Теляково
	0
	1
	0
	0
	1

	155
	
	д. Терехово
	0
	1
	0
	0
	1

	156
	
	д. Шеломяно
	0
	0
	0
	0
	0

	157
	
	д. Яскино
	0
	1
	0
	0
	1

	158
	Левобережное Никольский сельский округ
	д. Аферищево
	0
	1
	0
	0
	1

	159
	
	д. Большое Галкино
	0
	1
	0
	0
	1

	160
	
	д. Верещагино
	0
	-
	0
	0
	0

	161
	
	д. Веригино
	0
	1
	0
	0
	1

	162
	
	д. Дорки
	0
	1
	0
	0
	1

	163
	
	д. Зайки
	0
	1
	0
	0
	1

	164
	
	д. Зубарёво
	0
	0
	0
	0
	0

	165
	
	д. Ивановское
	0
	1
	0
	0
	1

	166
	
	д. Квашнино
	0
	1
	0
	0
	1

	167
	
	д. Кузнецово
	0
	0
	0
	0
	0

	168
	
	д. Лапино
	0
	1
	0
	0
	1

	169
	
	д. Макарино
	0
	1
	0
	0
	1

	170
	
	д. Медведово
	0
	1
	0
	0
	1

	171
	
	д. Миланин
	0
	1
	0
	0
	1

	172
	
	д. Михайлово
	0
	1
	0
	0
	1

	173
	
	д. Мишутино
	0
	1
	0
	0
	1

	174
	
	д. Назарово
	0
	1
	0
	0
	1

	175
	
	с. Никольское
	0
	16
	0
	0
	5

	176
	
	д. Новенькое
	0
	1
	0
	0
	1

	177
	
	д. Пешково
	0
	0
	0
	0
	0

	178
	
	д. Полутино
	0
	1
	0
	0
	1

	179
	
	д. Потыкино
	0
	1
	0
	0
	1

	180
	
	д. Починок
	0
	0
	0
	0
	0

	181
	
	д. Шумихино
	0
	1
	0
	0
	1

	182
	Левобережное Помогаловский сельский округ
	д. Белятино
	0
	1
	0
	0
	1

	183
	
	с. Вознесенье
	0
	0
	0
	0
	0

	184
	
	д. Воронино
	0
	0
	0
	0
	0

	185
	
	д. Воротники
	0
	1
	0
	0
	1

	186
	
	д. Выползово
	0
	13
	0
	0
	4

	187
	
	д. Дементьево
	0
	0
	0
	0
	0

	188
	
	д. Дудки
	0
	1
	0
	0
	1

	189
	
	д. Евчаково
	0
	1
	0
	0
	1

	190
	
	с. Здоровцево
	0
	1
	0
	0
	1

	191
	
	д. Зманово
	0
	1
	0
	0
	1

	192
	
	д. Зуево
	0
	1
	0
	0
	1

	193
	
	д. Ивановское
	0
	1
	0
	0
	1

	194
	
	д. Кабатово
	0
	1
	0
	0
	1

	195
	
	д. Киверники
	0
	0
	0
	0
	0

	196
	
	д. Козлово
	0
	0
	0
	0
	0

	197
	
	д. Короваево
	0
	1
	0
	0
	1

	198
	
	д. Красково
	0
	1
	0
	0
	1

	199
	
	д. Красново
	0
	1
	0
	0
	1

	200
	
	п. Красный Бор
	0
	-
	0
	0
	0

	201
	
	д. Кренево
	0
	0
	0
	0
	0

	202
	
	д. Кузнецово
	0
	1
	0
	0
	1

	203
	
	д. Куприянцево
	0
	1
	0
	0
	1

	204
	
	д. Кучерово
	0
	1
	0
	0
	1

	205
	
	д. Лутовинино
	0
	0
	0
	0
	0

	206
	
	с. Малый Покров
	0
	1
	0
	0
	1

	207
	
	д. Манеево
	0
	1
	0
	0
	1

	208
	
	д. Манылово
	0
	-
	0
	0
	0

	209
	
	д. Масленики
	0
	1
	0
	0
	1

	210
	
	д. Мильцево
	0
	0
	0
	0
	0

	211
	
	д. Михалево
	0
	1
	0
	0
	1

	212
	
	д. Михеево
	0
	0
	0
	0
	0

	213
	
	д. Мишаки
	0
	0
	0
	0
	0

	214
	
	д. Мятлиха
	0
	1
	0
	0
	1

	215
	
	д. Никаново
	0
	0
	0
	0
	0

	216
	
	д. Новотроицкое
	0
	0
	0
	0
	0

	217
	
	д. Отмищево
	0
	1
	0
	0
	1

	218
	
	д. Петрунино
	0
	0
	0
	0
	0

	219
	
	д. Погорелка
	0
	1
	0
	0
	1

	220
	
	д. Подосеново
	0
	1
	0
	0
	1

	221
	
	д. Помогалово
	0
	1
	0
	0
	1

	222
	
	д. Ратислово
	0
	1
	0
	0
	1

	223
	
	с. Савинское
	0
	15
	0
	0
	5

	224
	
	д. Сазоново
	0
	0
	0
	0
	0

	225
	
	д. Сельцево
	0
	1
	0
	0
	1

	226
	
	д. Сокшейки
	0
	0
	0
	0
	0

	227
	
	д. Сафронки
	0
	1
	0
	0
	1

	228
	
	д. Сухоногово
	0
	0
	0
	0
	0

	229
	
	д. Ульяново
	0
	1
	0
	0
	1

	230
	
	п. Урдома
	0
	-
	0
	0
	0

	231
	
	д. Филисово
	0
	0
	0
	0
	0

	232
	
	д. Чирково
	0
	0
	0
	0
	0

	233
	
	д. Шахматово
	0
	1
	0
	0
	1

	234
	
	д. Ясиплево
	0
	-
	0
	0
	0

	235
	Левобережное Родионовский сельский округ
	д. Александровское
	0
	1
	0
	0
	1

	236
	
	д. Алексино
	0
	1
	0
	0
	1

	237
	
	д. Бегоульцево
	0
	1
	0
	0
	1

	238
	
	д. Березино
	0
	0
	0
	0
	0

	239
	
	д. Борисово
	0
	1
	0
	0
	1

	240
	
	п. Волжский
	0
	1
	0
	0
	1

	241
	
	д. Глотово
	0
	1
	0
	0
	1

	242
	
	д. Голубково
	0
	1
	0
	0
	1

	243
	
	д. Гуреево
	0
	1
	0
	0
	1

	244
	
	д. Дмитриевское
	0
	1
	0
	0
	1

	245
	
	д. Долговское
	0
	0
	0
	0
	0

	246
	
	д. Дор
	0
	1
	0
	0
	1

	247
	
	д. Дубровино
	0
	1
	0
	0
	1

	248
	
	д. Елизарово
	0
	1
	0
	0
	1

	249
	
	д. Ермолово
	0
	1
	0
	0
	1

	250
	
	д. Есипово
	0
	1
	0
	0
	1

	251
	
	д. Жаворонково
	0
	1
	0
	0
	1

	252
	
	д. Забелино
	0
	0
	0
	0
	0

	253
	
	д. Зеркаево
	0
	1
	0
	0
	1

	254
	
	д. Ивановское
	0
	1
	0
	0
	1

	255
	
	с. Ильинское
	0
	1
	0
	0
	1

	256
	
	д. Исаково
	0
	1
	0
	0
	1

	257
	
	д. Каликино
	0
	0
	0
	0
	0

	258
	
	д. Карбушево
	0
	1
	0
	0
	1

	259
	
	д. Киселево
	0
	1
	0
	0
	1

	260
	
	д. Князево
	0
	1
	0
	0
	1

	261
	
	д. Коломино
	0
	1
	0
	0
	1

	262
	
	д. Корцово
	0
	1
	0
	0
	1

	263
	
	д. Куземкино
	0
	1
	0
	0
	1

	264
	
	д. Кузьминское
	0
	1
	0
	0
	1

	265
	
	п. Летешовка
	0
	1
	0
	0
	1

	266
	
	д. Логиново
	0
	0
	0
	0
	0

	267
	
	д. Лихачево
	0
	1
	0
	0
	1

	268
	
	д. Малахово
	0
	1
	0
	0
	1

	269
	
	д. Марино
	0
	1
	0
	0
	1

	270
	
	д. Марково
	0
	0
	0
	0
	0

	271
	
	д. Машаково
	0
	-
	0
	0
	0

	272
	
	д. Мотылево
	0
	1
	0
	0
	1

	273
	
	д. Мухино
	0
	1
	0
	0
	1

	274
	
	с. Новое
	0
	1
	0
	0
	1

	275
	
	д. Олехово
	0
	1
	0
	0
	1

	276
	
	д. Пищалево
	0
	1
	0
	0
	1

	277
	
	д. Прошено
	0
	1
	0
	0
	1

	278
	
	с. Пшеничище
	0
	12
	0
	0
	4

	279
	
	д. Реброво
	0
	1
	0
	0
	1

	280
	
	д. Родионово
	0
	1
	0
	0
	1

	281
	
	д. Родионцево
	0
	1
	0
	0
	1

	282
	
	д. Старово
	0
	1
	0
	0
	1

	283
	
	д. Суглобино
	0
	1
	0
	0
	1


	284
	
	д. Тимоханово
	0
	1
	0
	0
	1

	285
	
	д. Тоболино
	0
	1
	0
	0
	1

	286
	
	д. Филинское
	0
	1
	0
	0
	1

	287
	
	д. Ченцы
	0
	-
	0
	0
	0

	288
	
	д. Шпаново
	0
	1
	0
	0
	1

	289
	
	д. Юрицево
	0
	1
	0
	0
	1

	290
	
	д. Юрьевское
	0
	1
	0
	0
	1

	291
	
	д. Языково
	0
	1
	0
	0
	1

	292
	г.  Тутаев
	г. Тутаев
	200
	-
	101
	0
	0

	293
	Чебаковское
	д. Акулиха
	0
	0
	0
	0
	0

	294
	
	д. Алексейцево
	0
	1
	0
	0
	1

	295
	
	д. Амелино
	0
	0
	0
	0
	0

	296
	
	д. Афанасово
	0
	1
	0
	0
	1

	297
	
	д. Белешино
	0
	0
	0
	0
	0

	298
	
	д. Богатырево
	0
	0
	0
	0
	0

	299
	
	д. Большое Масленниково
	0
	1
	0
	0
	1

	300
	
	д. Волково
	0
	0
	0
	0
	0


	301
	
	д. Галкино
	0
	1
	0
	0
	1

	302
	
	д. Горинское
	0
	1
	0
	0
	1

	303
	
	д. Данилково
	0
	0
	0
	0
	0

	304
	
	д. Залужье
	0
	0
	0
	0
	0

	305
	
	д. Иванищево
	0
	0
	0
	0
	0

	306
	
	д. Исаево
	0
	0
	0
	0
	0

	307
	
	д. Кирилловское
	0
	1
	0
	0
	1

	308
	
	д. Кобылино
	0
	0
	0
	0
	0

	309
	
	д. Константиново
	0
	1
	0
	0
	1

	310
	
	д. Крапивино
	0
	0
	0
	0
	0

	311
	
	д. Кривандино
	0
	1
	0
	0
	1

	312
	
	д. Крюково
	0
	1
	0
	0
	1

	313
	
	д. Куприянова
	0
	1
	0
	0
	1

	314
	
	д. Малое Масленниково
	0
	1
	0
	0
	1

	315
	
	д. Медведово
	0
	1
	0
	0
	1

	316
	
	д. Михайловское
	0
	1
	0
	0
	1

	317
	
	д. Михалево
	0
	1
	0
	0
	1

	318
	
	д. Мокроусово
	0
	1
	0
	0
	1

	319
	
	д. Николо-Заболотье
	0
	1
	0
	0
	1

	320
	
	д. Никоново
	0
	1
	0
	0
	1

	321
	
	п. Никульское
	19
	-
	2
	0
	0

	322
	
	д. Омелино
	0
	1
	0
	0
	1

	323
	
	д. Петрушино
	0
	1
	0
	0
	1

	324
	
	д. Подольское
	0
	1
	0
	0
	1

	325
	
	д. Прибрежная
	0
	0
	0
	0
	0

	326
	
	д. Сальково
	0
	0
	0
	0
	0

	327
	
	д. Саматово
	0
	1
	0
	0
	1

	328
	
	д. Слонятино
	0
	0
	0
	0
	0

	329
	
	д. Снегиревка
	0
	1
	0
	0
	1

	330
	
	д. Судилово
	0
	1
	0
	0
	1

	331
	
	д. Сумаково
	0
	1
	0
	0
	0

	332
	
	д. Тамарово
	0
	1
	0
	0
	1

	333
	
	д. Трубино
	0
	1
	0
	0
	1

	334
	
	д. Филимоново
	0
	0
	0
	0
	0

	335
	
	д. Чебаково
	0
	1
	0
	0
	1

	336
	
	п. Чебаково
	0
	24
	0
	0
	4

	ИТОГО
	279
	368
	125
	0
	282


В связи с тем, что ряд населенных пунктов располагается в отдаленных зонах, в них рекомендуется установить контейнеры объемом 8 м3, список данных населенных пунктов приведен в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Результаты расчёта необходимого количества контейнеров

и контейнерных площадок
	№ п/п
	Наименование сельского (городского) поселения
	Наименование населенного пункта
	Рекомендуемый объём контейнеров, куб.м
	Необходимое количество контейнеров, шт.
	Необходимое количество контейнерных площадок, шт.

	1
	Артемьевское
	Артемьево
	8
	1
	1

	2
	
	с. Ваулово
	8
	1
	1

	3
	
	Ильинское
	8
	1
	1

	4
	
	Мишаки
	8
	1
	1

	5
	
	Осташево
	8
	2
	2

	6
	Левобережное Великосельский сельский округ
	д. Великое село
	8
	2
	2

	7
	Левобережное Метенининский сельский округ
	д. Богдановка
	8
	1
	1

	8
	Левобережное Никольский сельский округ
	д. Верещагино
	8
	2
	2

	9
	Левобережное Помогаловский сельский округ
	п. Красный Бор
	8
	2
	2

	10
	
	д. Манылово
	8
	1
	1

	11
	
	п. Урдома
	8
	2
	2

	12
	
	д. Ясиплево
	8
	2
	2

	13
	Левобережное Родионовский сельский округ
	д. Машакова
	8
	2
	2

	14
	
	д. Ченцы
	8
	1
	1

	ИТОГО
	
	21
	21


В связи с изложенным необходима закупка контейнеров объёмом 8 м3 в количестве 21 ед., на что потребуется 21  шт. × 18990 руб. = 398,79 тыс. руб.

Кроме того, перед закупкой контейнеров необходимо оборудовать соответствующие контейнерные площадки, потребуется устройство 21 площадки под контейнеры объёмом 8 м3 на общую сумму 21 шт. × 13 874,26 руб. = 291,359тыс. руб.

В крупных населенных пунктах рекомендуется установить заглубленные контейнеры объемом 5 м3, список данных населенных пунктов приведен в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3 – Результаты расчёта необходимого количества заглубленных контейнеров и контейнерных площадок
	№ п/п
	Наименование сельского (городского) поселения
	Наименование населенного пункта
	Необходимое количество контейнеров, шт.
	Необходимое количество контейнерных площадок, шт.

	1
	Констатиновское
	п.г.т. Константиновский
	7,00
	7

	2
	
	п. Фоминский
	5,00
	5

	3
	
	д. Микляиха 
	2,00
	2

	4
	г.  Тутаев
	г. Тутаев
	45,00
	22

	5
	Чебаковское
	п. Никульское
	6,00
	6

	ИТОГО
	
	65,00
	42


Стоимость 1 контейнера объемом 5м3 составляет 95 тыс. руб., ориентировочная цена обустройства контейнерной площадки  для 1 контейнера составляет 250 тыс. руб.  В связи с изложенным необходима закупка заглубленных контейнеров объёмом 5 м3 в количестве 65 ед., на что потребуется 65  шт. × 95000 руб. = 6175,00 тыс. руб.

Кроме того, перед закупкой контейнеров необходимо оборудовать соответствующие контейнерные площадки, потребуется устройство 42 площадки под контейнеры объёмом 5 м3 на общую сумму 42 шт. × 250,0 тыс.руб. = 10500,0тыс. руб.

1.4. Автоспецтехника по транспортировке смёта, снега

и жидких бытовых отходов

Количество автоспецтехники по уборке смёта, снежно-ледовых масс с территории автомобильных дорог и улиц Тутаевского муниципального района устанавливается на основе финансирования работ по летнему и зимнему содержанию данных объектов с учётом ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» с соблюдением требований Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введённых в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис и приказа Минтранса РФ от 01 ноября 2007 г. № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчёта».

Согласно данным Таблицы 1.1.4.1 – Расчет годового объёма смёта на территории населенных пунктов Тутаевского муниципального района Тома 2 и Таблицы 5.1.1– Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по жилому фонду Тома 1, в Тутаевском муниципальном районе сбору смёта подлежит территория с усовершенствованным типом покрытия общей площадью 1 225 800 м2, уборке снега в зимний период – 1 225 800 м2.

Результаты расчёта необходимого для этого количества автоспецтехники приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Результаты расчёта необходимого количества автоспецтехники для уборки смёта и снега

	N п/п
	Наименование средств механизации
	Необходимое количество, единиц
	Минимальные основные параметры средств механизации
	Ориен-тировочная стои-мость, тыс. руб.

	1. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ СМЁТА

	1.1
	Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч.:
	2
	Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ и их модификаций
	5 710

	1.1.1.
	Для мойки, подметания и обеспыливания покрытий
	2
	Вместимость цистерны 6 м[image: image5.png]


 ширина захвата щеток 2,50 м, ширина мойки покрыт. до 10 м
	3 568

	1.1.2.
	Для очистки и мойки барьерных ограждений с приспособлением для мойки дорожных знаков
	2
	Цистерна, вместимостью 6м[image: image6.png]


, оборудование для мойки гидродинамическим способом
	2 292

	1.2.
	Оборудование для очистки и профилирования канав и кюветов
	1
	Оборудование к автогрейдеру

- вылет отвала 1,5 м,

- глубина копания до 1м
	592

	
	
	1
	и экскаватору- планировщику

- глубина копания, до 5 м
	438

	1.3.
	Оборудование для очистки лотков и водопропускных труб (КО-815, КО-804)
	1
	Гидромонитор к поливомоечному оборудованию КДМ. Оборудование для прочистки труб к машине "Сокол" /АО "Томез"
	894

	1.4.
	Погрузочное оборудование с ковшом и набором для очистки полосы отвода, разделительной полосы, обочин и откосов от мусора и посторонних предметов
	1
	Манипулятор МГ-500 грузоподъемностью 0,5 т, оборудование МД-4 с ЛВ-19В и грейферным ковшом 0,25 м[image: image7.png]



	2 385

	1.5.
	Оборудование для скашивания травы в полосе отвода, на разделительной полосе, обочинах и откосах (дисковая косилка)
	2
	Ширина окашивания 1,2-2,0 м, угол наклона до 40°, вылет 4-6 м, рабочая скорость до 5 км/ч
	244

	1.6.
	Оборудование для срезки кустарника и мелколесья на обочинах, откосах и разделительной полосе
	1
	Ширина срезки 1,2-1,5 м, вылет 4-6 м
	572

	1.7.
	Ручной кусторез (сучкорез)
	4(уточня-ется в за-висимости от протя-жения ле-сопосадок и объема работ)
	Диаметр диска 30 см
	208

	1.8.
	Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-49525 для уборки смёта (снега)
	2
	Вместимость платформы 8,0 м[image: image8.png]


, грузоподъемность 5 т
	3 944

	1.9.
	Машина-ассенизатор (КО-507А, КО-519)
	2
	Вместимость цистерны 10 м[image: image9.png]


, производительность 10 м[image: image10.png]


/ч
	3 694

	II. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ МАСС И БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДИЦЕЙ

	2.1.
	Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч.:
	2
	Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133 или ЗИЛ-433 и их модификаций
	3 868

	2.1.1.
	Для очистки дорог от снега и распределения противогололедных материалов (в твердом и жидком виде)
	2
	Одноотвальный плуг, боковой отвал 1,6 м, средний отвал 2,5 м, ширина очистки 2,5 м; щётка шириной 2,30 м; рабочая скорость 10-60 км/ч.
	972

	
	
	1
	Ёмкость кузова 6м[image: image11.png]


; ширина распред. 7,0 м; плотность посыпки, 10-400 г/м[image: image12.png]



	674

	
	
	1
	Ёмкость цистерны 6 м[image: image13.png]


; ширина распред. 3,5 м; плотность розлива 10-150 г/м[image: image14.png]



	528

	2.2.
	Машины и оборудование для уборки уплотненного снега
	2
	Автогрейдер ширина захвата, 2,5-3,0 м
	7 526

	
	
	2
	Шнекороторный снегоочиститель ширина захвата 2,5-3,2 м, производительность не менее 1200 т/ч
	4 744

	2.3.
	Универсальная малогабаритная машина (ДКТ-504) на базе мотоблока для снегоочистки тротуаров, площадок отдыха, а также в стеснённых условиях
	6
	Монтируется на мотоблоке с двигателем мощностью 6 кВт щетка: угол поворота, град. 30, диаметр 0,4 м, частота вращения ротора 200 об/мин, масса 49 кг;плуг: угол поворота 30град., рабочая скорость 1,1 км/ч, ширина захвата 1,0 м, масса 20 кг.

ротор для перекидки снега: ширина захвата 0,67 м, частота вращения ротора 1000 об/мин, дальность отбрасывания 5,0 м, масса 52 кг
	750

	2.4.
	Общее оборудование
	3
	Бульдозер на тракторе: мощность двигателя 55-75 кВт, класс тяги 3,0 т
	8 535

	
	
	3
	Погрузчик: грузоподъемность 2,5 т, вместимость ковша 1,5 м[image: image15.png]


, высота подъема 2,7 м.
	5 841

	
	
	1
	Экскаватор: вместимость ковша до 1м[image: image16.png]



	2 163

	ИТОГО
	59461


Количество автоспецтехники для вывоза жидких бытовых отходов с территории частных домовладений определяется объёмом и стоимостью заказов на данные услуги, получаемых коммерческой организацией, их оказывающей.

1.5. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Для ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов, в рамках реализации проекта «Генеральная схема очистки территории Тутаевского муниципального района Ярославской области» предполагается проектирование и строительство пунктов сбора и временного накопления отходов.
Подобные пункты, представляющие собой асфальтированную площадку с установленными на ней контейнерами емкостью 0,75м3, предполагается строить по типовому проекту и размещать в местах образования стихийных свалок. Места дислокации пунктов сбора и временного накопления отходов определяются решением муниципальных органов власти. Маршруты вывоза отходов приведены в таблице 1.1.1.6 тома 2. Реализация мероприятия предполагается на 2-ом этапе мероприятий Генеральной схемы очистки района.

Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО на территориях населенных пунктов муниципальных районов Ярославской области предусмотрена на 2012-2014 гг., в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы». 

Для выполнения комплекса работ по ликвидации на территории. Тутаевского МР объектов размещения отходов, эксплуатируемых с нарушением действующего законодательства РФ, необходимо предварительно выполнить исследование данных объектов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой, по результатам которого определиться с необходимостью разработки проектно-сметной документации (ПСД) и производства работ по рекультивации несанкционированных объектов размещения отходов (ОРО).

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 1 га несанкционированной свалки составляет 1,152 млн. руб., стоимость работ по рекультивации несанкционированных объектов размещения отходов на 1 га составляет 2,995 млн. руб.
Для несанкционированных ОРО Тутаевского района ориентировочная стоимость разработки ПСД составляет 1 728 тыс. рублей, работ по рекультивации –4,4926 млн. рублей (см. Таблицу 1.5.1– Расчет стоимости комплекса работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов).
Таблица 1.5.1 – Расчет стоимости комплекса работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов

	№ п/п
	Наименование сельского поселения
	Расположение объектов размещения отходов (ОРО)
	Площадь ОРО по данным визуальной оценки, га
	Годовой объем размещаемых отходов, тонн/год
	Ориентировочная стоимость в ценах I квартала 2011 г.

	
	
	
	
	
	проектных работ по рекультивации несанкционированного ОРО, млн. руб.
	работ по рекультивации несанкционированного ОРО, млн. руб.

	1
	Тутаев
	Левый берег г. Тутаев
	1,5
	1905
	1,728
	4,4926


	
	СВОДНАЯ   СМЕТА

	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (неорганизованных свалок)

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость, тыс. рублей: 
	1 152,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Стадии проектирования
	Характеристика
	Ссылка на
	Полная стоимость работ (тыс. р)

	 
	 
	проектируемого
	номера
	Изыска-
	Проектных
	Всего

	 
	 
	объекта
	смет по
	тельских
	 
	 

	 
	 
	 
	формам
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	№ 1 пс,
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2 п, 3 п.
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Топографо-геодезические
	 
	1
	56,53
	 
	56,53

	 
	изыскания 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерно-геологические
	 
	2
	606,96
	 
	606,96

	 
	изыскания
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проектные работы
	 
	3
	 
	313,00
	313,00

	Итого:
	976,50

	НДС (18%)
	175,77

	Итого, включая НДС:
	1 152,00


	СМЕТА №1

	
	Топографо-геодезические изыскания (удельная расценка на 1 га)

	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (неорганизованных свалок) 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и
	№№ частей, глав,
	Расчёт стоимости
	Стоимость, р

	 
	характеристика
	таблиц,   и пунктов,
	a + вx или объём
	 

	 
	 
	указанных к разделу
	строительно-
	 

	 
	 
	или главе сборника на
	монтажных работ
	 

	 
	 
	проектно-
	x%
	 

	 
	 
	изыскательские работы
	100
	 

	 
	 
	для строительства
	или количество x
	 

	 
	 
	 
	цена
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание топографического плана
	Справочник базовых 
	2578
	2 578,00

	 
	в масштабе 1:500 по площади отчуж-
	цен на инженерные
	 
	 

	 
	дения 1 га, высота сечения рельефа 0,25
	изыскания для стр-ва.
	 
	 

	 
	Территория незастроенная, категория 
	Инженерно-геод изыс-
	
	 

	 
	сложности - II, измеритель 1 га
	кания (цены к базисно-
	
	 

	 
	 
	му уровню 01.01.2001)
	
	 

	 
	 
	Москва, ГК СиЖКХ
	
	 

	 
	 
	2004 г.
	
	 

	 
	 
	Таблица 9, парагр 2
	 
	 

	2
	 
	К=1,2 - наличие подземных ком-
	 
	3 093,60

	 
	 
	муникаций (примеч.4 к табл.9)
	 
	 

	3
	 
	К=0,4 Вертик. съемка в М 1:500
	 
	3 712,32

	 
	 
	Табл. 10, парагр.1, столб. 4
	 
	 

	 
	Итого по созданию топоплана
	 
	 
	3712,32

	4
	Снесение на землю координат центра
	Там же. Табл. 44, парагр. 2, столб. 4
	 
	2905,00

	 
	пункта плановой геодезич. сети
	 
	 
	 

	 
	(3 пункта), II категория
	 
	 
	 

	5
	закладка геодезических знаков (2 знака)
	Там же. Табл. 46, парагр. 2, столб. 4
	3330*2
	6660,00

	 
	II категория, грунтовый репер при Н закл
	 
	 
	 

	 
	2,5 м
	 
	 
	 

	6
	Проложение планово-высотного теод.хода
	Там же. Табл. 47, парагр.1
	 
	1074,00

	 
	1 км хода
	столб.4
	 
	 

	7
	Проложение нивелир.хода
	Там же. Табл. 47, парагр.2
	 
	485,00

	 
	1 км хода
	столб.4
	 
	 

	8
	Детальное обследование условий водо-
	Там же, табл. 56, парагр. 1, столб 4
	 
	392,00

	 
	отвода с трассированием водоотводной
	 
	 
	 

	 
	канавы, до 1 км, II категория
	 
	 
	 

	9
	Исследование покрытий и оснований су-
	Там же, табл. 57, парагр. 3, столб 4
	78 х 6
	468,00

	 
	ществующих автомобильных дорог,
	 
	 
	 

	 
	6 поперечников с расстоянием м/у ними
	 
	 
	 

	 
	200 м, гравийно-щебен.покр.
	 
	 
	 

	10
	Таксация лесонасаждений, незастроенные
	Там же, табл 58, парагр. 2, столб 3
	433 х 4
	1732,00

	 
	территории, II категория, 4 га
	 
	 
	 

	11
	Картографическое вычерчивание топо-
	Там же, табл 65, парагр. 1, столб. 4
	59
	59,00

	 
	плана, 10 дм2, II категория
	 
	 
	 

	12
	Услуги архивных фондов (1 планшет)
	Там же, табл. 81, парагр. 1, столб. 4
	235
	235,00

	ИТОГО
	 
	 
	17722,32

	 
	Инфляционный индекс на изыск. работы
	Приложение 2 к письму Минрегиона
	х 3,19
	56534,20

	 
	для строительства на I квартал 2009 года
	России от 02 марта 2011 г. N 4511-КК/08 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К =3,19 к базовым ценам
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	СМЕТА №2
	

	
	Инженерно-геологические изыскания (удельная расценка на 1 га)
	

	
	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (неорганизованных свалок) 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и
	№№ частей, глав,
	Расчёт стоимости
	Стоимость р
	

	 
	характеристика
	таблиц,   и пунктов,
	a + вx или объём
	 
	

	 
	 
	указанных к разделу
	строительно-
	 
	

	 
	 
	или главе сборника на
	монтажных работ
	 
	

	 
	 
	проектно-
	x%
	 
	

	 
	 
	изыскательские работы
	100
	 
	

	 
	 
	для строительства
	или количество x
	 
	

	 
	 
	 
	цена
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	

	I
	Буровые работы
	

	1
	Бурение скважин
	Справочник базовых
	 
	 
	

	 
	диаметром до 160 мм
	цен на инженерно-геологичес-
	 
	 
	

	 
	глубиной до 15 м
	кие и инженерно-экологичес-
	 
	 
	

	 
	Всего пробуривается около
	кие изыскания для строитель-
	 
	 
	

	 
	100 м шурфов на 1 га 
	ства (приведены к базисному
	 
	 
	

	 
	средней
	уровею на 01.01.1991)
	 
	 
	

	 
	глубиной по 5-10 м
	Москва, Госстрой РФ, 1999 
	 
	 
	

	 
	 
	табл. 17
	 
	 
	

	 
	II категории 
	то же  § 1
	38,4 х 50 м /1000
	1 920,00
	

	 
	III категории
	то же §  1
	42,6 х 50 м /1000
	2 130,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО по буровым
	 
	 
	4 050,00
	

	 
	работам
	 
	 
	 
	

	II
	Сопутствующие работы
	

	2
	Отбор образцов свалочного
	Там же, табл. 57
	 
	 
	

	 
	грунта из буровых
	 
	 
	 
	

	 
	скважин (100 шт)
	 
	 
	 
	

	 
	при диаметрах до 168 мм
	 
	 
	 
	

	 
	Глубина отбора - до 10 м - 
	то же §  1
	100 шт х 22,9 /1000
	2 290,00
	

	 
	100 шт
	 
	 
	 
	

	3
	Радиационное обследование
	Там же, табл. 92, п.3
	(49,2 х 1/0,1)
	492,00
	

	 
	участка площадью 1 га,
	 
	 
	 
	

	 
	измеритель 0,1 га
	 
	 
	 
	

	4
	Определение плотности по-
	Там же, табл. 91, п.1
	535
	535,00
	

	 
	тока радона по контрольным
	 
	 
	 
	

	 
	точкам площадью 1 га
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО по сопутствующим
	 
	 
	3 317,00
	

	 
	работам
	 
	 
	 
	

	 
	ВСЕГО по полевым
	 
	 
	7 367,00
	

	 
	работам
	 
	 
	 
	

	ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
	

	5
	Комплексные исследования
	Там же, табл.65, §  1
	100 обр х 45,5 
	4 550,00
	

	 
	физико-механических 
	 
	 
	 
	

	 
	свойств свалочных грунтов
	 
	 
	 
	

	6
	Стандартный (типовой)
	Там же, табл. 73,   2
	67,3 х 10 проб 
	673,00
	

	 
	анализ воды (10 проб)
	 
	 
	 
	

	 
	ВСЕГО по лабораторным
	 
	 
	5 223,00
	

	 
	работам
	 
	 
	 
	

	КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ
	

	7
	Сбор, систематизация и изуче-
	Там же, табл. 78,   §  1-2
	9*100
	900,00
	

	 
	ние материалов изысканий
	 
	 
	 
	

	 
	прошлых лет
	 
	 
	 
	

	8
	Составление программы
	Там же, табл. 81,   §  1-3
	200
	200,00
	

	 
	производства работ
	 
	 
	 
	

	 
	по площади 1 га 
	 
	 
	 
	

	9
	Камеральная обработка матери-
	Там же, табл. 82,   §  2-II
	9,3*100*1,2
	1 116,00
	

	 
	алов буровых работ
	примеч.3 (К=1,2)
	 
	 
	

	10
	Камеральная обработка данных
	Там же, табл. 86,   §  1-4
	0,12*9349
	1 121,88
	

	 
	лабораторных исследований
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО по п.п. 9-12
	 
	 
	3 337,88
	

	11
	Составление отчета
	Там же, табл. 87,   §  1-4
	0,21*3337,88*1,25
	876,19
	

	 
	 
	примеч.3 (К=1,25)
	 
	 
	

	 
	ВСЕГО по камеральным
	 
	 
	4 214,07
	

	 
	работам
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО ПО ВСЕМ ВИДАМ РАБОТ
	 
	16 804,07
	

	 
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с дополни-
	Приложение 2 к письму Минрегиона
	36,12
	606 963,13
	

	 
	тельными затратами
	России от 02 марта 2011 г. N 4511-КК/08 
	 
	 
	

	 
	вызванными изменением цен
	
	 
	 
	

	 
	 на 1 квартал 2011
	
	 
	 
	

	 
	по состоянию к базовому
	
	 
	 
	

	 
	уровню на 01.01.1991
	 
	 
	 
	

	 
	к=36,12
	 
	 
	 
	


	СМЕТА №3

	
	Проектные работы (удельная расценка на 1 га)

	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (неорганизованных свалок) 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и
	№№ частей, глав,
	Расчёт стоимости
	Стоимость 

	 
	характеристика
	таблиц,   и пунктов,
	a + вx или объём
	тыс.р

	 
	 
	указанных к разделу
	строительно-
	 

	 
	 
	или главе сборника на
	монтажных работ
	 

	 
	 
	проектно-
	x%
	 

	 
	 
	изыскательские работы
	100
	 

	 
	 
	для строительства
	или количество x цена
	 

	1
	Проектирование рекультивации
	Справочник базовых цен на 
	(956,4+4,46*10)*0,1
	100,10

	 
	свалок площадью 1 га
	проектные работы для
	 
	 

	 
	(аналог - полигон ТБО емкостью
	строительства. Раздел
	 
	 

	 
	10 тыс.т)
	"Объекты жил и гражд стр-ва"
	 
	 

	 
	К=0,1 - на объем работ
	Принят с 30 июня 2003 г
	 
	 

	 
	
	Табл. 33, К=0,2 - на объем работ
	 
	 

	 
	 
	Уровень цен установлен по 
	 
	 

	 
	 
	состоянию на 01.01.2001
	 
	 

	Итогов ценах 2001 г
	100,10

	 
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с дополни-
	Письмо от 02 марта 2011 г. N 4511-КК/08 
	3,13
	313,00

	 
	тельными затратами
	Минрегиона России
	 
	 

	 
	вызванными изменением цен
	"Индексы изменения смтеной стоимости
	 
	 

	 
	 на 1 квартал 2011 к уровню
	проектных и изыскательских работ
	 
	 

	 
	базовых цен по состоянию на
	на I квартал 2011 года
	 
	 

	 
	1 января 2001 г
	 
	
	 

	 
	К = 3,13
	 
	 
	 


	
	 
	

	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	
	


	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
	 
	 

	
	Рекультивация свалок на месте с планировкой, техническим и биологическим экранированием привозными компостами (удельная расценка на 1 га)
	

	
	(наименование работ и затрат)
	

	
	 
	

	
	(наименование объекта)
	

	
	Основание:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 2001 г.
	Пересчет в цены 01.01.2011 г.
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	01-01-036-1
	Планировка свалочного грунта
	10
	83,86
	83,86
	839
	 
	839
	 
	 

	
	К=2
	бульдозерами мощностью 59 (80)
	
	
	11,68
	
	
	117
	0,76
	8

	
	
	кВт (л.с.) за 2 прохода
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты 41,93x2=83,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,38x2=0,76
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01-01-013-13
	Погрузка технического грунта и
	10
	4588,34
	4460,79
	45883
	1247
	44608
	12,3
	123

	
	
	компостов на
	 
	124,72
	548,81
	
	
	5488
	35,73
	357

	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C313-30
	Доставка технических грунтов и
	12000
	30,67
	 
	368040
	 
	 
	 
	 

	
	код:С313 1030
	компостов на среднее расстояние
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 50 км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	01-01-030-1
	Разравнивание  грунта с
	15
	1193,99
	1193,99
	17910
	 
	17910
	 
	 

	
	
	перемещением до 10 м
	
	
	166,2
	
	
	2493
	10,82
	162

	
	
	бульдозерами мощностью 59 (80)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кВт (л.с.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01-01-030-9
	При перемещении грунта на каждые
	10
	1105,71
	1105,71
	11057
	 
	11057
	 
	 

	
	
	последующие 10 м добавлять к
	 
	
	153,91
	
	
	1539
	10,02
	100

	
	
	расценке 01-01-030-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	47-01-046-1
	Подготовка почвы для устройства
	100
	59,22
	6,18
	5922
	5304
	618
	5,32
	532

	
	
	партерного и обыкновенного
	
	53,04
	1,08
	
	
	108
	0,07
	7

	
	
	газона без внесения растительной
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	земли: механизированным способом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	47-01-047-1
	Посев газонов луговых тракторной
	1
	19799,59
	129,46
	19800
	9
	129
	0,65
	1

	
	
	сеялкой
	
	8,13
	22,43
	
	
	22
	1,46
	1

	
	
	1 га
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	469451
	6560
	75161
	 
	656

	
	
	
	
	
	
	
	
	9767
	
	635

	 
	 
	накладные расходы
	 
	 
	 
	34287
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 95% от ФОТ
	 
	 
	 
	15511
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 115% от ФОТ
	 
	 
	 
	18776
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	сметная прибыль
	 
	 
	 
	22858
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 50% от ФОТ
	 
	 
	 
	8164
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 90% от ФОТ
	 
	 
	 
	14694
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	526596
	
	
	
	

	
	
	Пересчет в цены на 01.01.2011 г.
	
	
	
	2538192,7
	
	
	
	

	
	
	 СМР4,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	456874,69
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	2995067,4
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	2995067,4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил : Зимина
	
	
	
	
	Проверил : 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.6. Мероприятия по сбору и удалению отходов из мест

массового отдыха населения
В рамках реализации Схемы запланировано проектирование и строительство площадок сбора ТБО и организации системы удаления отходов в местах массового отдыха населения. В соответствии с действующими нормами, площадки для сбора и временного накопления ТБО, должны иметь твердое покрытие, ограждение и оборудование стандартными контейнерами вместимостью по 0,75 м3. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для организации сбора ТБО в местах массового отдыха населения   Тутаевского МР  приведены в Таблице 1.6.1.

Ориентировочная стоимость закупки контейнеров составляет 3 шт * 3990 руб. = 11,970 тыс. руб., строительства контейнерных площадок – 1 шт * 13 874,26 руб = 13,9 тыс. руб.

Вывоз ТБО планируется осуществлять мусоровозным транспортом, количество которого обосновано в Главе 1.2. «Обоснование видов и расчёт необходимого количества мусоровозов», в соответствии с утверждённым графиком.

В рамках реализации Схемы предполагается проектирование и строительство площадок сбора ТБО с элементами системы сбора и удаления отходов в местах массового отдыха населения, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях. Реализация мероприятия намечена на 2013 г.г.

Пункты сбора и временного накопления отходов в сельских населенных пунктах, местах массового отдыха населения Тутаевского муниципального района будут строиться за счет средств муниципального бюджета. Учитывая большой объем капитальных расходов, Схемой предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципального образования за счет субсидий из бюджета Ярославской области.
Таблица 1.6.1 − Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для организации сбора ТБО в местах массового отдыха населения в Тутаевском муниципальном районе 
	№ п/п
	Наименование сельского поселения
	Наименование населенного пункта
	Расположение места массового отдыха (ММО)
	Норма накопления
	Площадь ММО по данным визуальной оценки, кв.м.
	Годовой объём образования ТБО от  ММО, куб.м.
	Ежедневный объём образования ТБО, куб.м
	Необходимое количество контейнеров по 0,75  м3, шт.
	Необходимое количество контейнерных площадок
	Расчетная стоимость нормативного оборудования мест массового отдыха, тыс. руб.

	1
	г.п. Тутаев
	г. Тутаев
	Правый берег р. Волга г. Тутаев
	0,25
	3000,00
	750,00
	2,05
	3
	1
	25,844

	ИТОГО
	 
	3000
	750,00
	2,05
	3
	1
	25,844


1.7. Мероприятия по сбору и удалению крупногабаритных отходов

Каждая из существующих контейнерных площадок в поселениях  Тутаевского МР имеет резерв площади под участок для временного накопления крупногабаритных отходов (КГО). Размеры участка складирования КГО на контейнерной площадке – от 3х4 м до 4х5 м, в зависимости от размеров самой площадки. Таким образом, на территориях асфальтовых площадок площадью от 50м2 до 150м2 имеется зарезервированный участок площадью от 12м2 до 20м2 под КГО.

На проектируемых контейнерных площадках с твердым покрытием резерв площади для временного накопления КГО предусматривается.

КГО размещают на площадке с обеспечением подъезда самосвала и удаляют по мере накопления.

Часть КГО, содержащая металлы, вывозится на предприятия Вторчермета. Остальные КГО вывозятся на ближайшие полигоны и размещаются совместно с ТБО.
1.8. Мероприятия по сбору и удалению жидких бытовых отходов

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет:

- городского – 76 %, а сельского – 24 %. Число населенных пунктов, имеющих канализацию 9.


На территории Тутаевского муниципального района организованной системой водоотведения хозбытовых стоков, частично оборудованы некоторые населенные пункты (д. Великое село, д. Першино, п. Красный бор, д. Емишево и др.). К ней подключены административные здания, образовательные учреждения и предприятия.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками.

Канализацией оборудовано – 74% жилищного фонда. Средний износ коммунальных сетей составляет от 55% до 80%. 
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей – 30,7 км, в том числе нуждающихся в замене – 5,8 км (18,9%) и их количество с каждым годом увеличивается в среднем на 16,5%.

Пропускная способность очистных сооружений – 45,6 тыс.куб.м в сутки. Количество пропущенных сточных вод последние 5 лет уменьшается в среднем на 3,8% из-за изношенности системы.

Проектная мощность биологических очистных сооружений, расположенных на территории Фоминской сельской администрации, составляет 41000 м3/сутки, фактическая загрузка составляет – 22000 м3/сутки. Здания и сооружения биологических очистных сооружений находятся в удовлетворительном техническом состоянии и имеют износ – 73,2%. Для приема сточных хозбытовых вод имеются 7 канализационных насосных станций, в приемные камеры которых поступают стоки.

Степень инженерного оборудования сел низкая. Во многих селах действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий). Сточные воды после механической очистки (отстаивания и хлорирования) сбрасываются в реки. 

Возможно два варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения. 

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а, следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть: 

- строительство систем дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

 - реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

 - строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

-  строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий;

 - строительство очистных сооружений в д. Емишево, д. Столбищи, д. Осташево, пос. Чебаково, пос. Никульское и др.;

 - строительство локальных поселковых очистных сооружений.

- строительство напорного коллектора и канализационной насосной станции (далее – КНС)  в г. Тутаеве (левый берег);

- замена жидкого хлора на гипохлорит натрия на очистных сооружениях водопровода (далее – ОСВ) в г. Тутаеве.
Для обеспечения нормативного функционирования системы сбора и транспортировки ЖБО в период реализации Генеральной схемы требуется приобретение 26 ассенизационных машин типа КО-529-13 на общую сумму 26*1 606 тыс.руб. = 41 756 тыс.руб. 

Таблица 1.8.1. - Расчет необходимого количества ассенизационных машин для вывоза ЖБО
	№ п/п
	Наименование сельского (городского) поселения
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел.
	Ежедневный объем образования ЖБО, куб.м
	Необходимое количество ассенизацион-ных машин, шт

	1
	Артемьевское
	Антифьево
	26
	0,233
	0,0116

	2
	
	Артемьево
	71
	0,633
	0,0316

	3
	
	Баскаково
	0
	0,000
	0,0000

	4
	
	Безмино
	11
	0,099
	0,0049

	5
	
	Большое Титовское
	4
	0,036
	0,0018

	6
	
	Ваулово д.
	3
	0,027
	0,0014

	7
	
	Ваулово п.
	6
	0,055
	0,0027

	8
	
	Ваулово с.
	79
	0,704
	0,0352

	9
	
	Вышницы
	9
	0,079
	0,0040

	10
	
	Голенищево
	0
	0,000
	0,0000

	11
	
	Емишево
	341
	3,036
	0,1518

	12
	
	Ерофеево
	0
	0,000
	0,0000

	13
	
	Есюки
	14
	0,126
	0,0063

	14
	
	Ефимово
	1
	0,008
	0,0004

	15
	
	Ильинское
	55
	0,490
	0,0245

	16
	
	Илькино
	4
	0,036
	0,0018

	17
	
	Ионовское
	15
	0,134
	0,0067

	18
	
	Калошино
	0
	0,000
	0,0000

	19
	
	Каменка
	0
	0,000
	0,0000

	20
	
	Клинцево
	4
	0,036
	0,0018

	21
	
	Красинское
	10
	0,090
	0,0045

	22
	
	Полуэктово
	19
	0,170
	0,0085

	23
	
	Рождественное
	42
	0,375
	0,0188

	24
	
	Рыково
	12
	0,107
	0,0053

	25
	
	Сельцо
	12
	0,107
	0,0053

	26
	
	Селюнино
	0
	0,000
	0,0000

	27
	
	Столбищи
	402
	3,581
	0,1790

	28
	
	Сущёво
	0
	0,000
	0,0000

	29
	
	Кузилово
	3
	0,027
	0,0014

	30
	
	Лазарцево
	21
	0,186
	0,0093

	31
	
	Лукинское
	1
	0,008
	0,0004

	32
	
	Лыкошино
	15
	0,134
	0,0067

	33
	
	Малое Титовское
	6
	0,055
	0,0027

	34
	
	Манцурово
	1
	0,008
	0,0004

	35
	
	Мартыново
	8
	0,071
	0,0036

	36
	
	Митинское
	4
	0,036
	0,0018

	37
	
	Митюшино
	1
	0,008
	0,0004

	38
	
	Мишаки
	57
	0,507
	0,0253

	39
	
	Никифорово
	10
	0,090
	0,0045

	40
	
	Николо-Эдома с. 
	3
	0,027
	0,0014

	41
	
	Новенькое
	6
	0,055
	0,0027

	42
	
	Новоселки
	7
	0,063
	0,0032

	43
	
	Олешково
	5
	0,044
	0,0022

	44
	
	Омелино
	3
	0,027
	0,0014

	45
	
	Осташево
	109
	0,970
	0,0485

	46
	
	Парняково
	10
	0,090
	0,0045

	47
	
	Парфёнково
	6
	0,055
	0,0027

	48
	
	Пасынково
	3
	0,027
	0,0014

	49
	
	Погост
	1
	0,008
	0,0004

	50
	
	Подлесное
	17
	0,151
	0,0075

	51
	
	Уварово
	0
	0,000
	0,0000

	52
	
	Холм
	0
	0,000
	0,0000

	53
	
	Щелково
	18
	0,162
	0,0081

	54
	
	Шеломки
	2
	0,019
	0,0010

	55
	
	Шуино
	0
	0,000
	0,0000

	56
	
	Юдаково
	0
	0,000
	0,0000

	 
	 
	ИТОГО
	1457
	12,992
	0,6496

	57
	Констатиновс-кое
	п.г.т. Константиновский
	5 840
	52,000
	2,6000

	58
	
	п. Фоминское 
	2 272
	20,230
	1,0115

	59
	
	д. Аксентъево 
	0
	0,000
	0,0000

	60
	
	д. Баскачево 
	4
	0,036
	0,0018

	61
	
	д. Белавино 
	17
	0,151
	0,0075

	62
	
	д. Борисовское 
	10
	0,090
	0,0045

	63
	
	д. Брянцево 
	8
	0,071
	0,0036

	64
	
	д. Дорожаево 
	2
	0,019
	0,0010

	65
	
	д. Зарницино 
	0
	0,000
	0,0000

	66
	
	д. Карачарово 
	0
	0,000
	0,0000

	67
	
	д. Ковалево 
	33
	0,293
	0,0147

	68
	
	д. Копнинское 
	34
	0,304
	0,0152

	69
	
	д. Коромыслово 
	0
	0,000
	0,0000

	70
	
	д. Микляиха 
	1 035
	9,216
	0,4608

	71
	
	д. Михальцево 
	3
	0,027
	0,0014

	72
	
	д. Мотово 
	0
	0,000
	0,0000

	73
	
	д. Никольское 
	6
	0,055
	0,0027

	74
	
	д. Новое 
	0
	0,000
	0,0000

	75
	
	д. Олюнино 
	3
	0,027
	0,0014

	76
	
	д. Павловское 
	48
	0,427
	0,0214

	77
	
	д. Панино 
	60
	0,534
	0,0267

	78
	
	д. Панфилово 
	6
	0,055
	0,0027

	79
	
	д. Пустово 
	9
	0,079
	0,0040

	80
	
	п. ст. Пустово 
	13
	0,115
	0,0058

	81
	
	д. Саблуково 
	3
	0,027
	0,0014

	82
	
	д. Фарисеево 
	4
	0,036
	0,0018

	83
	
	д. Федорково 
	0
	0,000
	0,0000

	84
	
	д. Шишкино
	1
	0,008
	0,0004

	85
	
	д. Щетино 
	6
	0,055
	0,0027

	86
	
	д. Яковлево
	12
	0,107
	0,0053

	 
	 
	ИТОГО
	9 429
	83,964
	4,1982

	87
	Левобережное Борисоглебс-кий сельский округ
	с. Благовещенье
	59
	0,526
	0,0263

	88
	
	д. Болотово
	36
	0,321
	0,0160

	89
	
	с. Борисоглеб
	263
	2,342
	0,1171

	90
	
	д. Бубново
	4
	0,036
	0,0018

	91
	
	д. Верково
	9
	0,079
	0,0040

	92
	
	д. Верхние Козловки
	4
	0,036
	0,0018

	93
	
	д. Гавриловское
	0
	0,000
	0,0000

	94
	
	д. Гораздово
	55
	0,490
	0,0245

	95
	
	д. Григорьевское
	33
	0,293
	0,0147

	96
	
	д. Жарки
	58
	0,518
	0,0259

	97
	
	д. Исаковское
	3
	0,027
	0,0014

	98
	
	д. Калино
	1
	0,008
	0,0004

	99
	
	д. Кардинское
	28
	0,249
	0,0125

	100
	
	д. Киселево
	8
	0,071
	0,0036

	101
	
	д. Колечково
	4
	0,036
	0,0018

	102
	
	д. Косяково
	4
	0,036
	0,0018

	103
	
	д. Кузнецово
	10
	0,090
	0,0045

	104
	
	д. Кулиги
	7
	0,063
	0,0032

	105
	
	д. Марозино
	30
	0,268
	0,0134

	106
	
	д. Мирогостово
	16
	0,142
	0,0071

	107
	
	д. Огняники
	6
	0,055
	0,0027

	108
	
	д. Павловское 
	250
	2,227
	0,1114

	109
	
	д. Паратики
	4
	0,036
	0,0018

	110
	
	д. Петрецево
	13
	0,115
	0,0058

	111
	
	д. Пожарово
	8
	0,071
	0,0036

	112
	
	д. Понгилово
	24
	0,214
	0,0107

	113
	
	с. Ратмирово
	9
	0,079
	0,0040

	114
	
	д. Становщиково
	0
	0,000
	0,0000

	115
	
	д. Ушаково
	1
	0,008
	0,0004

	 
	 
	ИТОГО
	947
	8,438
	0,4219

	116
	Левобережное Великосельс-кий сельский округ
	д. Аксенцево
	0
	0,000
	0,0000

	117
	
	д. Бариново
	14
	0,126
	0,0063

	118
	
	д. Борисцево
	0
	0,000
	0,0000

	119
	
	д. Гаврово
	2
	0,019
	0,0010

	120
	
	д. Великое село
	152
	1,353
	0,0677

	121
	
	д. Дубасово
	0
	0,000
	0,0000

	122
	
	д. Ломки
	7
	0,063
	0,0032

	123
	
	д. Понкратово
	28
	0,249
	0,0125

	124
	
	д. Порепечино
	0
	0,000
	0,0000

	125
	
	д. Попадино
	6
	0,055
	0,0027

	126
	
	д. Починок
	60
	0,534
	0,0267

	127
	
	д. Рославлено
	45
	0,400
	0,0200

	128
	
	д. Руновское
	16
	0,142
	0,0071

	129
	
	д. Скрылево
	0
	0,000
	0,0000

	130
	
	д. Стояново
	25
	0,222
	0,0111

	131
	
	д. Фефелово
	12
	0,107
	0,0053

	132
	
	д. Цветково
	8
	0,071
	0,0036

	133
	
	д. Чудилово
	16
	0,142
	0,0071

	 
	 
	ИТОГО
	391
	3,485
	0,1742

	134
	Левобережное Метенининский сельский округ
	д. Богдановка
	80
	0,712
	0,0356

	135
	
	д. Вартаково
	2
	0,019
	0,0010

	136
	
	д. Вороново
	3
	0,027
	0,0014

	137
	
	д. Григорово
	18
	0,162
	0,0081

	138
	
	д. Ивановское
	0
	0,000
	0,0000

	139
	
	д. Курякино
	4
	0,036
	0,0018

	140
	
	д. Медведки
	0
	0,000
	0,0000

	141
	
	д. Метенинино
	5
	0,044
	0,0022

	142
	
	д. Никитинское
	6
	0,055
	0,0027

	143
	
	д. Новый Поселок
	12
	0,107
	0,0053

	144
	
	д. Першино
	214
	1,907
	0,0953

	145
	
	д. Петухово
	10
	0,090
	0,0045

	146
	
	д. Починок
	12
	0,107
	0,0053

	147
	
	д. Путиловка
	19
	0,170
	0,0085

	148
	
	д. Рожновка
	0
	0,000
	0,0000

	149
	
	д. Рольино-Волохонское
	2
	0,019
	0,0010

	150
	
	д. Рольино-Шаготское
	0
	0,000
	0,0000

	151
	
	д. Слизнево
	0
	0,000
	0,0000

	152
	
	д. Строкино
	3
	0,027
	0,0014

	153
	
	д. Студенец
	2
	0,019
	0,0010

	154
	
	д. Теляково
	11
	0,099
	0,0049

	155
	
	д. Терехово
	39
	0,348
	0,0174

	156
	
	д. Шеломяно
	0
	0,000
	0,0000

	157
	
	д. Яскино
	10
	0,090
	0,0045

	 
	 
	ИТОГО
	452
	4,038
	0,2019

	158
	Левобережное Никольский сельский округ
	д. Аферищево
	12
	0,107
	0,0053

	159
	
	д. Большое Галкино
	40
	0,356
	0,0178

	160
	
	д. Верещагино
	122
	1,088
	0,0544

	161
	
	д. Веригино
	36
	0,321
	0,0160

	162
	
	д. Дорки
	1
	0,008
	0,0004


	163
	
	д. Зайки
	17
	0,151
	0,0075

	164
	
	д. Зубарёво
	0
	0,000
	0,0000

	165
	
	д. Ивановское
	28
	0,249
	0,0125

	166
	
	д. Квашнино
	8
	0,071
	0,0036

	167
	
	д. Кузнецово
	0
	0,000
	0,0000

	168
	
	д. Лапино
	15
	0,134
	0,0067

	169
	
	д. Макарино
	17
	0,151
	0,0075

	170
	
	д. Медведово
	2
	0,019
	0,0010

	171
	
	д. Миланин
	3
	0,027
	0,0014

	172
	
	д. Михайлово
	16
	0,142
	0,0071

	173
	
	д. Мишутино
	20
	0,178
	0,0089

	174
	
	д. Назарово
	16
	0,142
	0,0071

	175
	
	с. Никольское
	316
	2,814
	0,1407

	176
	
	д. Новенькое
	47
	0,419
	0,0210

	177
	
	д. Пешково
	0
	0,000
	0,0000

	178
	
	д. Полутино
	1
	0,008
	0,0004

	179
	
	д. Потыкино
	2
	0,019
	0,0010

	180
	
	д. Починок
	0
	0,000
	0,0000

	181
	
	д. Шумихино
	8
	0,071
	0,0036

	 
	 
	ИТОГО
	727
	6,477
	0,3238

	182
	Левобережное Помогаловский сельский округ
	д. Белятино
	35
	0,312
	0,0156

	183
	
	с. Вознесенье
	0
	0,000
	0,0000

	184
	
	д. Воронино
	0
	0,000
	0,0000

	185
	
	д. Воротники
	44
	0,392
	0,0196

	186
	
	д. Выползово
	243
	2,164
	0,1082

	187
	
	д. Дементьево
	0
	0,000
	0,0000

	188
	
	д. Дудки
	4
	0,036
	0,0018

	189
	
	д. Евчаково
	7
	0,063
	0,0032

	190
	
	с. Здоровцево
	12
	0,107
	0,0053

	191
	
	д. Зманово
	5
	0,044
	0,0022

	192
	
	д. Зуево
	12
	0,107
	0,0053

	193
	
	д. Ивановское
	3
	0,027
	0,0014

	194
	
	д. Кабатово
	7
	0,063
	0,0032

	195
	
	д. Киверники
	0
	0,000
	0,0000

	196
	
	д. Козлово
	0
	0,000
	0,0000

	197
	
	д. Короваево
	2
	0,019
	0,0010

	198
	
	д. Красково
	10
	0,090
	0,0045

	199
	
	д. Красново
	10
	0,090
	0,0045

	200
	
	п. Красный Бор
	133
	1,184
	0,0592

	201
	
	д. Кренево
	0
	0,000
	0,0000

	202
	
	д. Кузнецово
	2
	0,019
	0,0010

	203
	
	д. Куприянцево
	2
	0,019
	0,0010

	204
	
	д. Кучерово
	5
	0,044
	0,0022

	205
	
	д. Лутовинино
	0
	0,000
	0,0000

	206
	
	с. Малый Покров
	1
	0,008
	0,0004

	207
	
	д. Манеево
	1
	0,008
	0,0004

	208
	
	д. Манылово
	81
	0,721
	0,0360

	209
	
	д. Масленики
	2
	0,019
	0,0010

	210
	
	д. Мильцево
	0
	0,000
	0,0000

	211
	
	д. Михалево
	8
	0,071
	0,0036

	212
	
	д. Михеево
	0
	0,000
	0,0000

	213
	
	д. Мишаки
	0
	0,000
	0,0000

	214
	
	д. Мятлиха
	1
	0,008
	0,0004

	215
	
	д. Никаново
	0
	0,000
	0,0000

	216
	
	д. Новотроицкое
	0
	0,000
	0,0000

	217
	
	д. Отмищево
	1
	0,008
	0,0004

	218
	
	д. Петрунино
	0
	0,000
	0,0000

	219
	
	д. Погорелка
	3
	0,027
	0,0014

	220
	
	д. Подосеново
	8
	0,071
	0,0036

	221
	
	д. Помогалово
	11
	0,099
	0,0049

	222
	
	д. Ратислово
	9
	0,079
	0,0040

	223
	
	с. Савинское
	295
	2,627
	0,1314

	224
	
	д. Сазоново
	0
	0,000
	0,0000

	225
	
	д. Сельцево
	1
	0,008
	0,0004

	226
	
	д. Сокшейки
	0
	0,000
	0,0000

	227
	
	д. Сафронки
	13
	0,115
	0,0058

	228
	
	д. Сухоногово
	0
	0,000
	0,0000

	229
	
	д. Ульяново
	34
	0,304
	0,0152

	230
	
	п. Урдома
	148
	1,318
	0,0659

	231
	
	д. Филисово
	0
	0,000
	0,0000

	232
	
	д. Чирково
	0
	0,000
	0,0000

	233
	
	д. Шахматово
	6
	0,055
	0,0027

	234
	
	д. Ясиплево
	178
	1,586
	0,0793

	 
	 
	ИТОГО
	1337
	11,915
	0,5958

	235
	Левобережное Родионовский сельский округ
	д. Александровское
	5
	0,044
	0,0022

	236
	
	д. Алексино
	4
	0,036
	0,0018

	237
	
	д. Бегоульцево
	13
	0,115
	0,0058

	238
	
	д. Березино
	0
	0,000
	0,0000

	239
	
	д. Борисово
	23
	0,205
	0,0103

	240
	
	п. Волжский
	19
	0,170
	0,0085

	241
	
	д. Глотово
	38
	0,340
	0,0170

	242
	
	д. Голубково
	2
	0,019
	0,0010

	243
	
	д. Гуреево
	1
	0,008
	0,0004

	244
	
	д. Дмитриевское
	36
	0,321
	0,0160

	245
	
	д. Долговское
	0
	0,000
	0,0000

	246
	
	д. Дор
	1
	0,008
	0,0004

	247
	
	д. Дубровино
	2
	0,019
	0,0010

	248
	
	д. Елизарово
	1
	0,008
	0,0004

	249
	
	д. Ермолово
	2
	0,019
	0,0010

	250
	
	д. Есипово
	5
	0,044
	0,0022

	251
	
	д. Жаворонково
	3
	0,027
	0,0014

	252
	
	д. Забелино
	0
	0,000
	0,0000

	253
	
	д. Зеркаево
	2
	0,019
	0,0010

	254
	
	д. Ивановское
	3
	0,027
	0,0014

	255
	
	с. Ильинское
	8
	0,071
	0,0036

	256
	
	д. Исаково
	3
	0,027
	0,0014

	257
	
	д. Каликино
	0
	0,000
	0,0000

	258
	
	д. Карбушево
	2
	0,019
	0,0010

	259
	
	д. Киселево
	7
	0,063
	0,0032

	260
	
	д. Князево
	1
	0,008
	0,0004

	261
	
	д. Коломино
	7
	0,063
	0,0032

	262
	
	д. Корцово
	9
	0,079
	0,0040

	263
	
	д. Куземкино
	2
	0,019
	0,0010

	264
	
	д. Кузьминское
	5
	0,044
	0,0022

	265
	
	п. Летешовка
	17
	0,151
	0,0075

	266
	
	д. Логиново
	0
	0,000
	0,0000

	267
	
	д. Лихачево
	3
	0,027
	0,0014

	268
	
	д. Малахово
	65
	0,578
	0,0289

	269
	
	д. Марино
	2
	0,019
	0,0010

	270
	
	д. Марково
	0
	0,000
	0,0000

	271
	
	д. Машаково
	141
	1,255
	0,0627

	272
	
	д. Мотылево
	2
	0,019
	0,0010

	273
	
	д. Мухино
	5
	0,044
	0,0022

	274
	
	с. Новое
	23
	0,205
	0,0103

	275
	
	д. Олехово
	13
	0,115
	0,0058

	276
	
	д. Пищалево
	2
	0,019
	0,0010

	277
	
	д. Прошено
	4
	0,036
	0,0018

	278
	
	с. Пшеничище
	235
	2,093
	0,1047

	279
	
	д. Реброво
	2
	0,019
	0,0010

	280
	
	д. Родионово
	3
	0,027
	0,0014

	281
	
	д. Родионцево
	1
	0,008
	0,0004

	282
	
	д. Старово
	1
	0,008
	0,0004

	283
	
	д. Суглобино
	11
	0,099
	0,0049

	284
	
	д. Тимоханово
	14
	0,126
	0,0063

	285
	
	д. Тоболино
	8
	0,071
	0,0036

	286
	
	д. Филинское
	4
	0,036
	0,0018

	287
	
	д. Ченцы
	77
	0,685
	0,0342

	288
	
	д. Шпаново
	5
	0,044
	0,0022

	289
	
	д. Юрицево
	1
	0,008
	0,0004

	290
	
	д. Юрьевское
	14
	0,126
	0,0063

	291
	
	д. Языково
	17
	0,151
	0,0075

	 
	 
	ИТОГО
	874
	7,795
	0,3897

	292
	г.  Тутаев
	г. Тутаев
	41200
	366,849
	18,3425

	 
	 
	ИТОГО
	41200
	366,849
	18,3425

	293
	Чебаковское
	д. Акулиха
	0
	0,000
	0,0000

	294
	
	д. Алексейцево
	10
	0,090
	0,0045

	295
	
	д. Амелино
	0
	0,000
	0,0000

	296
	
	д. Афанасово
	3
	0,027
	0,0014

	297
	
	д. Белешино
	0
	0,000
	0,0000

	298
	
	д. Богатырево
	0
	0,000
	0,0000

	299
	
	д. Большое Масленниково
	2
	0,019
	0,0010

	300
	
	д. Волково
	0
	0,000
	0,0000

	301
	
	д. Галкино
	2
	0,019
	0,0010

	302
	
	д. Горинское
	16
	0,142
	0,0071

	303
	
	д. Данилково
	0
	0,000
	0,0000

	304
	
	д. Залужье
	0
	0,000
	0,0000

	305
	
	д. Иванищево
	0
	0,000
	0,0000

	306
	
	д. Исаево
	0
	0,000
	0,0000

	307
	
	д. Кирилловское
	26
	0,233
	0,0116

	308
	
	д. Кобылино
	0
	0,000
	0,0000

	309
	
	д. Константиново
	5
	0,044
	0,0022

	310
	
	д. Крапивино
	0
	0,000
	0,0000

	311
	
	д. Кривандино
	6
	0,055
	0,0027

	312
	
	д. Крюково
	1
	0,008
	0,0004

	313
	
	д. Куприянова
	1
	0,008
	0,0004

	314
	
	д. Малое Масленниково
	1
	0,008
	0,0004

	315
	
	д. Медведово
	17
	0,151
	0,0075

	316
	
	д. Михайловское
	2
	0,019
	0,0010

	317
	
	д. Михалево
	2
	0,019
	0,0010

	318
	
	д. Мокроусово
	5
	0,044
	0,0022

	319
	
	д. Николо-Заболотье
	4
	0,036
	0,0018

	320
	
	д. Никоново
	1
	0,008
	0,0004

	321
	
	п. Никульское
	674
	6,003
	0,3001

	322
	
	д. Омелино
	1
	0,008
	0,0004

	323
	
	д. Петрушино
	3
	0,027
	0,0014

	324
	
	д. Подольское
	2
	0,019
	0,0010

	325
	
	д. Прибрежная
	0
	0,000
	0,0000

	326
	
	д. Сальково
	0
	0,000
	0,0000

	327
	
	д. Саматово
	10
	0,090
	0,0045

	328
	
	д. Слонятино
	0
	0,000
	0,0000

	329
	
	д. Снегиревка
	1
	0,008
	0,0004


	330
	
	д. Судилово
	48
	0,427
	0,0214

	331
	
	д. Сумаково
	10
	0,090
	0,0045

	332
	
	д. Тамарово
	29
	0,258
	0,0129

	333
	
	д. Трубино
	1
	0,008
	0,0004

	334
	
	д. Филимоново
	0
	0,000
	0,0000

	335
	
	д. Чебаково
	27
	0,241
	0,0121

	336
	
	п. Чебаково
	475
	4,230
	0,2115

	 
	 
	ИТОГО
	1385
	12,342
	0,6171

	ИТОГО
	58 199
	518,296
	25,9148


2. Разработка системы мер по совершенствованию

схемы очистки территории
2.1 Обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО с выделением утильных фракций и их перспективным использованием в качестве вторичных материальных ресурсов

Сокращение потока отходов на объектах их захоронения обеспечивается за счет раздельного сбора отходов. Селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением позволяют также извлечь из накопленных отходов утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, и, соответственно, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Дальнейшая переработка накопленного при раздельном сборе сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Действующим законодательством (Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») органам местного самоуправления вменяется обязанность по организации Порядка сбора отходов, предусматривающего их разделение на виды (металлы, пластмасса, бумага и стекло). Организация такого сбора позволяет решить комплекс задач: обеспечение возврата в производство утильных компонентов твердых коммунальных отходов (ТКО), что обеспечивает значительное ресурсосбережение и сокращение количества отходов, размещаемых в окружающей среде.

Сортировка изначально смешанных и перевезенных в едином мусоровозе ТКО, позволяет извлечь из их состава не более 11-15% вторичных ресурсов, что значительно снижает ресурсный потенциал ТКО. Извлечение вторсырья из потока ТКО при отсутствии механизированной сортировки возможно при организации селективного сбора за счет устройства специализированных контейнерных площадок. Следовательно, организация раздельного сбора ТКО непосредственно в местах их образования является неизбежным условием для их глубокой переработки.

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем раздельного сбора ТКО является активное вовлечение и участие населения. Опыт других регионов показывает, что при этом большая часть успеха зависит от сознательной поддержки населения. 

Процент извлечения вторсырья и, следовательно, затраты на сортировку зависят от степени загрязненности исходного сырья. При организации селективного сбора значительными являются затраты на установку специальных контейнеров и организацию вывоза ценных компонентов на сортировку. 

Анализ опыта других регионов показывает актуальность применения системы раздельного сбора отходов, доказавшей на практике свою эффективность. 

2.2. План проведения эксперимента по раздельному сбору отходов в
г. Тутаев Тутаевского МР
Для территории  Тутаевского МР наиболее целесообразным является проведение эксперимента по раздельному сбору отходов в городе Тутаев, где на существующее положение организован централизованный сбор ТБО и в основном оборудованы контейнерные площадки для сбора и временного накопления отходов.
В ходе эксперимента предлагается отбирать из общей массы ТБО полимеры, стекло, металлы и бумагу.

Пункты раздельного сбора (ПРС) целесообразно располагать рядом с магазинами, рынками, остановками автотранспорта. ПРС представляет собой огороженную площадку с навесом, оборудованную контейнерами.

В центре населенного пункта выбирают две контейнерные площадки, на которые дополнительно устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТБО: 

· контейнер желтого цвета – для вторсырья;

· контейнер красного цвета – для балластных фракций (смешанные отходы).
На контейнеры для селективного сбора ТБО наносятся наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (номиналы позиций селективного сбора ТКО). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер. 

Контейнеры для селективного сбора ТБО должны быть оборудованы крышками и приемными окнами, позволяющими складировать в них вторичные материальные ресурсы, но не позволяющими складировать пакеты со смешанными отходами. Контейнеры придвигаются к стене или бордюру и обращены лицевой стороной (приемными окнами) к пешеходным зонам и населению, складирующему отходы. 

За каждой контейнерной площадкой эксплуатирующей организацией назначается ответственный, который должен следить за наполнением контейнеров, а также за санитарным состоянием контейнерных площадок. При содержании в контейнере около 70% смешанных отходов, содержимое контейнера вывозится на полигон захоронения отходов. 

Необходимо разработать и издать информационные буклеты и плакаты по раздельному сбору отходов. Среди молодежи (активисты молодежных центров, школьники) необходимо организовать волонтеров для проведения бесед по вопросам раздельного сбора ТБО с жителями населенного пункта. Представители экологической службы администрации муниципального образования должны проводить беседы с эксплуатирующими жилой фонд организациями и населением о правилах раздельного сбора и контролировать прохождение эксперимента.     

При погрузке собранных ТБО должны обеспечиваться условия, при которых селективно собранные отходы не смешиваются с иными видами ТБО. 

График вывоза контейнеров для сбора вторсырья контролируется ответственным исполнителем по мере накопления контейнеров. 

В начале и по окончании эксперимента следует провести статистический опрос населения о готовности участия в селективном сборе отходов.  

Ориентировочный срок проведения эксперимента составляет 6 месяцев.

Проведенные маркетинговые исследования по использованию вторичного сырья и выпуску продукции на его основе показали, что наиболее перспективными на сегодняшний день технологиями в зависимости от вида получаемой в процессе продукции являются:

· переработка полимеров в стройматериалы (тротуарная плитка, бордюрный камень, канализационные люки);

· переработка полимеров в мусорные контейнеры;

· переработка макулатуры в санитарно-гигиеническую бумагу.

2.2.1. Затраты на приобретение евроконтейнеров для раздельного сбора в одном населенном пункте

1. Закупка контейнеров.

Для сбора вторсырья могут быть использованы самые разнообразные специализированные контейнеры. Для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3, со специально маркированными крышками. Контейнеры должны подходить для действующих мусоровозов. Стоимость евроконтейнеров составляет около 11 000 руб. Для двух площадок понадобится 44 000 руб. на закупку специализированных контейнеров (Таблица 2.2.1.1). 

Таблица 2.2.1.1 – Затраты на приобретение евроконтейнеров для раздельного сбора в одном населенном пункте  

	Затраты
	Количество

контейнеров, шт.
	Количество контейнерных площадок,

 шт.
	Стоимость одного евроконтейнера, 1,1 м3.

руб.
	Всего на закупку

евроконтейнеров,

руб.

	Закупка евроконтейнеров, вместимостью 1,1м3
	2
	2
	11 000,00
	44 000,00


2. Информирование населения.
Составление и издание информационных буклетов и плакатов, содержащих необходимую информацию по организации раздельного сбора, телефон организации эксплуатирующей контейнерную площадку.  

Количество листовок для населения – 2000 экз., необходимо раздавать на протяжении всего эксперимента.

Количество плакатов 200 шт., вывешиваются в подъездах домов экспериментального участка, на досках объявлений, на контейнерных площадках. 

Ориентировочная стоимость листовок и плакатов приведена в Таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2.– Ориентировочная стоимость листовок и плакатов. 

	Затраты
	Количество,

шт.
	Стоимость 1 экз., руб.
	Ориентировочная стоимость, руб.

	Листовки

(глянцевые, формата А4)
	1500
	15
	22 500

	Плакаты 

(глянцевые, формата А1)
	200
	80
	16 000

	ИТОГО:
	
	
	38 500


3. Затраты на рекламу в СМИ (газеты, радио) составят около 82 000 руб.

4. Проведение статистического опроса населения о готовности участия в селективном сборе отходов.

Анкетированный опрос населения на готовность принимать участие в раздельном сборе должен проводиться в начале и по окончании эксперимента. Ориентировочная стоимость составит около 40 000 рублей

5. Заработная плата.

Предусматривается стимулирующая надбавка к основному окладу для  лиц,  задействованных в проведении эксперимента (персонал ответственный за обслуживание экспериментальных контейнерных площадок, водители мусоровозов, распространители листовок и т.д.) – Таблица 2.2.1.3.

 Таблица 2.2.1.3 – Стимулирующая надбавка к основному окладу

	Стимулирующая

 надбавка 
	Кол-во месяцев
	Всего

	45000
	6
	270 000


Отчисления в фонд заработной платы составят 34,2% от заработной платы: 270 000 х 0,342 = 92340 рублей.

6. Суммарные основные ориентировочные затраты на организацию эксперимента по раздельному сбору приведены в Таблице 2.2.1.4.

Таблица 2.2.1.4 – Ориентировочные затраты на организацию эксперимента по раздельному сбору ТБО.

	Затраты
	Количество
	Стоимость, тыс.руб

	Закупка евроконтейнеров, вместимостью 1,1 м3 (для трех экспериментальных  контейнерных площадок по два контейнера на каждой)
	4

	44,00


	Информирование населения:

листовки (1500 шт.) 

плакаты (200 шт)

реклама в СМИ
	1500

200
	22,50
16,00
82,00

	Накладные расходы
	
	32,76

	ЗП (надбавка для лиц, задействованных в проведении эксперимента)
	
	270,00

	Фонд заработной платы
	
	92,34

	Проведение статистического опроса
	в начале и по окончании эксперимента
	40,00

	ИТОГО:
	
	599,60


2.3. Обоснование строительства пункта временного накопления отходов
Обзор состояния санитарной очистки левого берега Тутаевского муниципального района выявил следующие проблемы:

- отсутствует организованный вывоз мусора, не обустроены площадки для установки контейнеров; 

- население, объекты инфраструктуры вывозят бытовые отходы на несанкционированные свалки; 

- отсутствует доступная транспортировка ТБО на действующий полигон на правом берегу ТМР.
Данные проблемы свидетельствуют об острой необходимости строительства пункта временного накопления (далее – ПВН) на левом берегу Тутаевского муниципального района. Кроме того, в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы", предусмотрены мероприятия, направленные на строительство полигона  ТБО на левом берегу Тутаевского муниципального района. Ориентировочная сметная стоимость мероприятия в ценах II квартала 2011 г. составляет 8 000 тыс.руб., из них из средств областного бюджета 7 200 тыс.руб. и средств бюджета муниципального образования 800 тыс.руб.

Ареал обслуживания ПВН включает населенные пункты, расположенные на левом берегу, а так же левобережную часть г.Тутаева. 

Пункт временного накопления отходов представляет собой  открытую площадку размерами в плане 10 х 10 м на асфальто-бетонном покрытии с обваловкой. На площадке установлены 2 компактора отходов, объемом по 30 м3 каждый. Площадка обвалована и оборудована въездом и разворотной площадкой для спецтехники. Расстояние от селитебной застройки  для подобных объектов  в настоящее время не  нормировано, однако может быть принять 100 м согласно п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и их объектов».
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п планируется проектирование и строительство мини-сортировочных станций. 

В целях наиболее эффективного использования средств бюджета Ярославской области и Тутаевского района реализацию настоящей Генеральной схемы предполагается осуществлять в 2 этапа:

1. Организация нормативного сбора и транспортировки ТБО в пункт временного накопления (далее – ПВН), расположенный в г. Тутаев (левый берег).

2. Организация нормативного сбора и транспортировки ТБО из всех населённых пунктов района в пункт временного накопления вблизи с г. Тутаев с дальнейшим захоронением на полигоне, расположенном возле д. Ильинское, реконструированного за счет строительства мини-сортировочной станции. 
В целях снижения стоимости транспортировки отходов из пунктов временного накопления на полигоны предполагается комплектование ПВН компакторами, что позволит уплотнять отходы и увеличит объём транспортируемых ТБО с 30 м3 до 120-150 м3.
Расчет затрат представлен в табл. 2.3.1-2.3.3.
Таблица 2.3.1. Сводная   смета
	

	Строительство пункта  временного накопления твердых бытовых отходов 

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование муниципального района
	Общая площадь пунктов сбора и временного накопления отходов, м2
	Количество пунктов сбора и временного накопления ТБО, шт
	Удельная расценка на 100 м2, тыс.р
	Стоимость строительства , тыс.р
	

	1
	Тутаевский
	100
	1
	32,36
	32
	 

	2
	Итого по строительным работам:
	100
	1
	 
	32
	

	3
	Стоимость оборудования и эксплуатационных механизмов, тыс.р
	2617
	

	4
	ИТОГО, тыс.р
	2649
	


Таблица 2.3.2. Локальная смета на устройство  площадок  временного накопления
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
	 
	 

	
	Устройство  площадок  временного накопления (без учета стоимости оборудования и механизмов) (удельная расценка на 100 м2 площадки)
	

	
	(наименование работ и затрат)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 2001 г.
	Пересчет в цены 01.01.2011г.
	
	
	Сметная стоимость
	
	32362,444 руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	27-04-001-4
	Устройство подстилающих и
	0,1
	4140,47
	3864,07
	414
	25
	386
	24,19
	2

	
	
	выравнивающих слоев оснований из
	
	254
	316,42
	
	
	32
	20,6
	2

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	C408-31
	Щебень из природного камня для
	12,6
	24,97
	 
	315
	 
	 
	 
	 

	
	код:408 0031
	строительных работ (отпускная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	цена с заготовительно-складскими
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходами 2%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты 24,48x1,02=24,97
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C313-50
	Перевозка щебня на расстояние до
	20,16
	40,73
	 
	821
	 
	 
	 
	 

	
	код:С313 1050
	50 км

V=12,6*1,6=20,16 т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты 39,93x1,02=40,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4
	0,1
	2979,56
	2267,93
	298
	48
	227
	38,3
	4

	
	
	см из горячих асфальтобетонных
	
	479,13
	293,68
	
	
	29
	19,12
	2

	
	
	смесей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	C410-6
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	9,66
	251,03
	 
	2425
	 
	 
	 
	 

	
	код:410 0006
	(отпускная цена с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заготовительно-складскими
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходами 2%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	246,11x1,02=251,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия
	0,1
	11,94
	5,22
	1
	 
	1
	0,18
	 

	
	К=2
	на 0,5 см добавлять или
	
	2,26
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать к расценке 27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(добавить 1 см)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка на толщину слоя
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты 5,97x2=11,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,09x2=0,18
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	C410-6
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	2,42
	251,03
	 
	607
	 
	 
	 
	 

	
	код:410 0006
	(отпускная цена с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заготовительно-складскими
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходами 2%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	246,11x1,02=251,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	C313-50
	Перевозка асфальтобетона на
	12,08
	40,73
	 
	492
	 
	 
	 
	 

	
	код:С313 1050
	расстояние до 50 км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты 39,93x1,02=40,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	5373
	73
	614
	 
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	4

	 
	 
	накладные расходы
	 
	 
	 
	190
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 142% от ФОТ=134
	 
	 
	 
	190
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	сметная прибыль
	 
	 
	 
	127
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 95% от ФОТ=134
	 
	 
	 
	127
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	5690
	
	
	
	

	
	
	Пересчет в цены на 01.01.2011 г.
	
	
	
	27425,8
	
	
	
	

	
	
	 СМР 4,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	4936,644
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	32362,444
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	32362,444
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.3.3. Стоимость оборудования и эксплуатационных механизмов
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	 
	 

	
	Стоимость оборудования и эксплуатационных механизмов
	

	
	(наименование работ и затрат)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Прайс-лист
	Компакторы, вместимостью
	2
	1064000
	 
	2128000
	 
	 
	 
	 

	
	
	по 30м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена:1064000 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу
	 
	 
	 
	2128000
	 
	 
	 
	 

	
	
	"Оборудование" с учетом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Затраты, относимые к сметной
	 
	 
	 
	90142,08
	 
	 
	 
	 

	
	
	стоимости оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные расходы  3% от
	 
	 
	 
	63840,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	отпускной цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	заготовительно-складские расходы
	 
	 
	 
	26302,08
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1,2% 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу "Оборудование"
	 
	 
	 
	2218142,08
	 
	 
	 
	 

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	399265,57
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	2617407,65
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	2 617 407,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.4. Обоснование реконструкции действующего полигона Тутаевского муниципального района
Важнейшим направлением в области обращения с ТБО является организация сортировки отходов и раздельного сбора утильных компонентов. Это позволяет добиться значительного сокращения потока отходов, направляемых на захоронение и, тем самым, снизить антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. 

Все большее значение приобретает проблема вывоза отходов на дальнее расстояние. Среднее расстояние вывоза ТБО составляет более 20 км. Как показывают статистические данные, при увеличении дальности вывоза ТБО на 1,5 км себестоимость их транспортировки возрастает на 15–20%. Следовательно, целесообразна организация промежуточных мусороперегрузочных станций с элементами сортировки.

Полигон предназначен для приема и складирования твердых бытовых отходов для г.Тутаева и Тутаевского района. В настоящее время эксплуатируются 1-я и 2-я очереди полигона. 3-я очередь полигона находится в стадии строительства. 
Объемы утилизации ТБО за 2007-2009 годы увеличились в 1,4 раза, в т.ч. от населения увеличились в 1,6 раза, от прочих потребителей снизились на 11%. Рост ТБО от населения объясняется возросшим количеством пакетируемой продукции в торговле. 

	№ п/п
	Показатели
	Ед.

изм.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	1.
	Принято на полигон, всего
	м3
	79 699,3
	84 351,72
	110 280,1

	1 2
	Сторонним потребителям, всего, из них:

- населению

- прочим потребителям
	м3
м3
м3
	79 699,3

56 482,0

23 217,3
	84 351,72

60 463,0

23 888,72
	110 280,1

89641,2 20638,9


Имеющиеся 1 и 2-я карты полигона переполнены в 2 раза. Уровень заполненности карт в настоящее время составляет 200%. Модернизации текущая карта полигона не подлежит, поскольку она переполнена. Для дальнейшего приема и размещения ТБО необходима разработка 3-4-й очереди карт.

	Показатель
	Ед.изм.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Уровень заполненности полигона, переполнение карт ТБО)
	%
	160
	180
	200


ООО Фондом "Экономическая инициатива" разработана инвестиционная программа "Строительство 3-й и 4-й очереди полигона ТБО" в 2012-2016 гг. Основной целью инвестиционной программы является обеспечение бесперебойной утилизации ТБО в г.Тутаеве. 

Площадка строительства полигона располагается в Тутаевском районе в 10км к северо-западу от г.Тутаева. Занимаемая площадь - 17,3 га, в том числе участок складирования грунта 3,0 га. Расчетная потребная площадь участка для складирования отходов полигона при 20-летнем сроке эксплуатации составляет 12,83 – 13 га с габаритами 242x530м.
По периметру участка, используемого под полигон, предусматривается кольцевая канава глубиной не менее 2-х метров - для перехвата верхних грунтовых вод с прилегающей территории и кольцевой вал высотой не менее 3-х метров - для исключения попадания верхних грунтовых вод с площадки полигона на прилегающую территорию. Кольцевая канава и кольцевой вал служат одновременно ограждением территории.

Для исключения ветровой эрозии, в процессе строительства, предусматривается озеленение кольцевого вала и кольцевой канавы.

Участок свободен от застройки и сельхозугодий. Территорию полигона планируется разделить на 2 зоны: зону складирования отходов и хозяйственную зону. Зона складирования будет разделена на участки, которые открываются поочередно в процессе эксплуатации по мере заполнения.

Для предотвращения загрязнения прилегающей территории и почвы бытовыми отходами в соответствии с проектом выполняется:

· вывоз отходов специальным транспортом – мусоровозами;

· территория полигона по периметру ограждается кольцевой канавой и кольцевым валом, одновременно они служат ограждением территории;

· поступающие отходы ежесуточно уплотняются бульдозерами, укрываются изолирующим слоем грунта (0,25м);

· для исключения загрязнения фильтратом, образующимся при складировании отходов почвы и грунтовых вод, выполняется устройство пленочного изолирующего экрана основания котлована;

· при складировании отходов боковые откосы и верхняя площадка укрываются слоем грунта толщиной не менее 1м;

· для контроля за химическим состоянием грунтовых вод по периметру полигона, проектом предусматривается устройство контрольных скважин для отбора проб воды.

В ходе реконструкции планируется организация высотной схемы складирования твердых бытовых отходов с устройством в основании карт котлованов глубиной 2,2м для приема первого слоя.

В целях увеличения объемов складирования и уменьшения расхода грунта и объемов работ на устройство изоляции и въездных террас предусматривается прием отходов параллельно в два котлована.

После засыпки котлованов 1-й и 2-й карт при засыпке второго слоя производится выравнивание площадки приема отходов в единую площадку над двумя котлованами. 

Для подъема мусоровозов на площадки приема отходов по периметру предусматривается устройство въездных террас. Высота складирования согласно расчету принимается 18 метров с устройством поверху разгрузочной площадки шириной 80 метров. При засыпке 3-й и 4-й карт также на уровне 2-го и последующих слоев производится состыковка с ранее отсыпанными слоями карт 1 и 2.

При отсыпке отходов наружные откосы и верхний слой покрываются изолирующим слоем грунта толщиной не менее 1 м, в том числе верхний слой 20 см - растительный грунт. 

Для исключения выветривания или смыва грунта производится озеленение слоя непосредственно после его укладки. Расчетный срок эксплуатации полигона - 20 лет. 
Расчет затрат на реконструкцию полигона представлен в табл. 2.4.2-2.4.4.
Таблица 2.4.2. Объем финансовых потребностей на 3-ю карту полигона (без НДС)

	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Финансовые потребности /руб./
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	1
	Разработка грунтов 2 группы бульдозерами
	366113,7
	366113,7
	
	
	
	

	2
	Погрузка растительного грунта
	154117,1
	154117,1
	
	
	
	

	3
	Перевозка на 1км
	496599,5
	496599,5
	
	
	
	

	4
	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили- самосвалы грунт 2 группы
	1653847,6
	551282,5
	1102565,1
	
	
	

	5
	Отвозка грунта
	4879689,4
	1531887,2
	2697434,9
	650367,3
	
	

	6
	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами
	102916,0
	
	
	102916,0
	
	

	7
	Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы
	44009,0
	
	
	44009,0
	
	

	8
	Разработка грунтов 1 группы бульдозерами
	982068,3
	
	
	982068,3
	
	

	9
	Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматического катка
	190933,9
	
	
	190933,9
	
	

	10
	Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы
	5308,5
	
	
	5308,5
	
	

	11
	ИТОГО
	8875602,9
	3100000,0
	3800000,0
	1975603,0
	
	

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих   слоев оснований из песка
	873158,9
	
	
	873158,9
	
	

	13
	Устройство однослойных оснований из щебня
	1140295,2
	
	
	1140295,2
	
	

	14
	ИТОГО
	2013454,1
	
	
	2013454,1
	
	

	15
	ВСЕГО
	10889056,9
	3100000,0
	3800000,0
	3989057,1
	
	


Таблица 2.4.3. Объём финансовых потребностей на 4-ю карту полигона (без НДС)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности карты /руб./
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	1
	Корчевка деревьев
	151890,9
	
	
	151890,9
	
	

	2
	Разработка грунтов 

2 группы бульдозерами
	549170,5
	
	
	509052,0
	40118,5
	

	3
	Погрузка растительного грунта
	154117,1
	
	
	
	154117,1
	

	4
	Перевозка на 1км
	496599,5
	
	
	
	496599,5
	

	5
	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили- самосвалы грунт 2 группы
	1653847,6
	
	
	
	1653847,6
	

	6
	Отвозка грунта
	4879689,4
	
	
	
	3155317,2
	1724372,2

	7
	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными        средствами
	102916,0
	
	
	
	
	102916,0

	8
	Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы
	44009,0
	
	
	
	
	44009,0

	9
	Разработка грунтов I группы бульдозерами
	982068,3
	
	
	
	
	982068,3

	10
	Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматического катка
	190933,9
	
	
	
	
	190933,9

	11
	Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы
	5308,5
	
	
	
	
	5308,5

	12
	ИТОГО
	9210550,7
	
	
	660942,9
	5500000,0
	3049607,9

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих   слоев оснований из песка
	873158,9
	
	
	
	
	873158,9

	14
	Устройство однослойных оснований из щебня
	1140295,2
	
	
	
	
	1140295,2

	15
	ИТОГО
	2013454,1
	
	
	
	
	2013454,1

	16
	ВСЕГО
	11224004,7
	
	
	660942,9
	5500000,0
	5063062,0


Таблица 2.4.4. Объём финансовых потребностей в разбивке по кварталам 2012 года 3-я карта полигона

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности /руб./
	2012 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	Разработка грунтов 2 группы бульдозерами
	366113,7
	91528,4
	91528,4
	91528,4
	91528,4

	2
	Погрузка растительного грунта
	154117,1
	38529,3
	38529,3
	38529,3
	38529,3

	5
	Перевозка на 1км
	496599,5
	124149,9
	124149,9
	124149,9
	124149,9

	4
	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5мЗ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы
	551282,5
	137820,6
	137820,6
	137820,6
	137820,6

	5
	Отвозка грунта
	1531887,2
	382971,8
	382971,8
	382971,8
	382971,8

	6
	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами
	
	
	
	
	

	7
	Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы
	
	
	
	
	

	8
	Разработка грунтов 1 группы бульдозерами
	
	
	
	
	

	9
	Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматического катка
	
	
	
	
	

	10
	Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы
	
	
	
	
	

	11
	ИТОГО
	3100000,0
	775000,0
	775000,0
	775000,0
	775000,0

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	
	
	
	
	

	13
	Устройство однослойных оснований из щебня
	
	
	
	
	

	14
	ИТОГО
	
	
	
	
	

	15
	ВСЕГО
	3100000,0
	775000,0
	775000,0
	775000,0
	775000,0


2.5. Обоснование строительства мини-сортировочной станции 
На территории Тутаевского МР селективный сбор ТБО у населения в настоящее время отсутствует, и его масштабная организация проблематична (неподготовленность населения, сложные бытовые условия, отсутствие технического обеспечения для раздельного сбора и переработки и пр.). Существующая схема обращения с твёрдыми бытовыми отходами экономически и технологически неэффективна и не обеспечивает исполнение природоохранного законодательства.

Важнейшим направлением в области обращения с ТБО является организация сортировки отходов и раздельного сбора утильных компонентов. Это позволяет добиться значительного сокращения потока отходов, направляемых на захоронение и, тем самым, снизить антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что наиболее перспективными для промышленной сортировки ТБО выступают фракции бумаги, картона, полимеров, стекла и металлов. 

В периметральной полосе полигона ТБО имеются свободные земельные участки. Технико-экономический анализ показывает целесообразность дооснащения полигона ТБО мини-сортировочной станцией (МСС). 

На участке полигона, после соответствующего проектно-сметного обоснования,  возможно строительство узлов сортировки с выделением утильных фракций. Такой полигон может быть реструктуризирован в комплекс с реконструкцией участков складирования ТБО для дозагрузки балластными фракциями в границах существующих земельных отводов. Таким образом, количество твердых  бытовых отходов, проходящих через сортировку, от общего объема образующихся ТБО к 2014 г. составит 75%.          
Ассортимент и объемы производства продукции
Годовая производительность мини-сортировочной станции по приему и переработке ТБО составляет 20 000 тонн в год (табл. 2.5.1). Коэффициент извлечения всех утильных фракций из чистого ТБО принимается на уровне 80%. Объемы выхода утильных фракций в расчете на годовую производительность МСС характеризуются данными таблицы 2.5.2. 
	Общий объем отходов,  поступающих на сортировку, м3 
	Объем выпускаемого вторсырья, м3
	Объем балластных отходов, м3

	80 000,00
	21 664,00
	32 000,00


В таблице 2.5.2 представлен полный перечень и объемы предполагаемых к выпуску на МСС компонентов вторсырья.

Таблица 2.5.2. Объемы выпускаемого вторсырья на МСС
	Объем выпускаемого вторсырья
	% содержания в общем объеме
	Содержание, тыс. м3/год

	Бумага
	18,1
	11 583,74

	Полимеры
	9,75
	6 239,23

	Металлы
	2,4
	1 535,98

	Стекло 
	3,6
	2 305,05

	 ИТОГО:
	
	21 664,00


При условии производства утильных фракций (стекла, бумаги, пластмасс, цветных и черных металлов) в количестве 21 664,00 тонн в год в свалочный отвал будет ежегодно направляться 58 336,00 тонн.

  Доход станции складывается из платы за прием ТБО и реализации вторсырья. Плата за прием на переработку составляет 55 руб./м3. Таким образом, общий годовой валовый доход станции и результат расчетов годового объема выпуска вторсырья и его стоимости представлены в таблице 7.1.4.1.

Таблица 2.5.3 – Морфологический состав ТКО и годовой объем вторсырья

	№

п/п
	Наименование фракций
	Средняя цена за одну т., тыс.руб.
	Стоимость товарной продукции (с НДС), тыс.руб./год
	Плата за прием ТКО, тыс. руб.
	Валовый годовой доход

	1
	Бумага
	3,50
	810,86
	4400
	30 475,42

	2
	Полимеры
	9,00
	22 461,24
	
	

	3
	Металлы
	2,00
	2 457,56
	
	

	4
	Стекло
	0,50
	345,76
	
	

	
	Итого
	
	26 075,42
	
	


Расчет текущих затрат на производство:

1) Энергетические затраты. При расчете было принято, что фонд рабочего времени в сутки – 8 часов. 

Таблица 2.5.4  Расчет энергетических затрат

	Вид затрат
	Характеристика
	Мощность
	Стоимость 1 ед.
	Затраты, тыс.руб./год

	Электроэнергия
	Суммарная мощность
	26,6

кВт/час
	2,32

руб./1 кВт/час
	1 23,42

	Топливо и ГСМ
	Для  дизельного погрузчика
	3
литра в час
	23

 руб./л
	138

	Газ
	использование газовых воздухонагревателей ВРК, котлов КЧМ аппаратов АКГВ и АОГВ.
	53,8

тыс. м3/год
	2386

руб./1000м3
	1 28,37


	Водопотребление
	Расход воды на производственные и бытовые нужды
	4,49
м3/сутки
	77,8

руб./м3
	87,29

	Водоотведение
	Хозбытовые и производственные стоки
	4,49
м3/сутки
	55,5

руб./м3
	62,27

	ИТОГО:
	 
	539,35


2) Затраты на оплату труда

Списочная численность на ПСК определена на основании расчетного состава персонала станции. Результаты расчета списочной численности работающих и затрат на оплату труда приведены в таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5. Численность работающих, оплата труда, отчисления в  бюджет и внебюджетные фонды

	№
	Профессия
(должность)
	Число в смену
	Число
в сутки
	З/плата в месяц, руб.
	Оплата в год, тыс. руб.
	ЕСН в год, тыс.
руб.

	Административно – хозяйственный персонал

	1
	Директор
	1
	1
	25000
	300
	102,6

	2
	Менеджер по сбыту
	1
	1
	20000
	240
	82,08

	3
	Бухгалтер
	1
	1
	15 000
	180
	61,56

	 
	Итого:
	3
	3
	60000
	720
	246,24

	Производственный персонал

	1
	Мастер смены
	1
	2
	8 000
	192
	65,664

	2
	Механик-электрик
	1
	1
	8 000
	96
	32,832

	3
	Оператор-весовщик
	1
	1
	8 000
	96
	32,832

	4
	Оператор пресса
	1
	1
	7 000
	84
	28,728

	5
	Водители погрузчика
	1
	1
	7 000
	84
	28,728

	6
	Сортировщики 
	3
	6
	7 000
	504
	172,368

	7
	Охрана 
	1
	1
	7 000
	84
	28,728

	8
	Мл. обсл. персонал
	3
	6
	6 000
	432
	147,744

	          Итого:
	12
	19
	
	537,624
	537,624

	          ВСЕГО:
	22
	
	2292
	783,864


3) Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) и размер амортизационных отчислений были определены в соответствии с порядком учета основных фондов и амортизационных отчислений (таблица 2.5.6). Общая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) определяется созданными новыми фондами при строительстве МСС. 

Таблица 2.5.6. Расчет амортизационных отчислений

	Категория ОПФ
	Стоимость ОПФ,
тыс. руб.
	Норма амортизации в год
	Сумма амортизации,
тыс. руб./год

	Здания, сооружения и их структурные компоненты
	4 785,30
	4
	191,412048

	Технологическое, энергетическое, транспортное
оборудование и материальные активы
	2 773,00
	16,67
	462,2591

	Всего:
	7 558,30
	 
	653,671148


4) Плата за землю определяется индивидуально на договорной основе. Так как для сортировочной станции необходимо около 1,0 га, то плата за аренду земли составит 2700 тыс.руб./ год. 

5) Затраты на обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств составляет 3% от их стоимости – 83,19 тыс. руб./год.

6) Общепроизводственные расходы. В данную статью включены затраты на командировки персонала предприятия, почту, связь, коммерческие расходы и другие неучтенные затраты. Их величина определена на уровне 10 % от величины суммы затрат по вышеприведенным затратам и составит 1 265,23 тыс. руб/год. 
7) В соответствии с материальным балансом свалочный остаток ТБО после их переработки на МСС будет составлять 58 336,00 м3 в год. Затраты на складирование отходов на полигоне составляют 84 руб. за 1 м3. Годовые затраты МСС на утилизацию свалочного остатка ТБО составят 58336 х 84 руб.= 4 900,22 тыс. рублей.

7) Статья налоги и отчисления включает в себя налог на имущество в размере 2,2 % от стоимости ОПФ – 166,28 тыс. руб./год.

В таблице 2.5.7 приведена сводная ведомость текущих затрат и расчет прибыли и рентабельности сортировочного производства.

Таблица 2.5.7 Сводная ведомость текущих затрат, расчет прибыли и рентабельности

	№ п/п
	Классификация затрат
	Сумма, тыс. руб./год

	1
	Внутрипроизводственные издержки

	1.1
	Сырье и материалы
	700,00

	1.2
	Электроэнергия
	123,42

	1.3
	Топливо
	138,00

	1.4
	Газ
	128,37

	1.5
	Водопотребление и водоотведение
	149,56

	1.6
	Зарплата
	2 292,00

	1.7
	Отчисления на социальные нужды
	783,86

	1.8
	Амортизация
	653,67

	1.9
	Плата за землю
	2 700,00

	1.10
	Затраты на ремонт и обслуживание оборудования
	83,19

	1.11
	Затраты на утилизацию свалочного остатка
	4 900,22

	1.12
	Транспортировка
	12 196,83

	1.13
	Общехозяйственные расходы
	1 265,23

	1.14
	Местные налоги и сборы
	166,28

	2
	ИТОГО:

(внутрипроизводственные издержки)
	26 280,65

	3
	Общий доход предприятия        
	30 475,42

	4
	Прибыль балансовая
	4 028,49

	5
	Налог на прибыль
	805,70

	6
	Прибыль чистая
	3 222,79

	7
	Рентабельность, прибыль к затратам
	12%


Коммерческая эффективность проекта определяется сроком окупаемости Т и определяется как отношение величины инвестиционных затрат на реализацию проекта к величине чистой прибыли хозяйственной деятельности станций и амортизационных отчислений в качестве возвратных средств:

   Т =          7 558,30       = 1,95 года, 

        3 222,79+653,67
где: 7 558,30- объем инвестиций на реализацию проекта, тыс. рублей;

        8 552,06- чистая прибыль предприятия, тыс. руб/год; 

        653,67- размер амортизационных отчислений, тыс. руб./год.

Бюджетный эффект инвестиционного проекта будет определяться величиной налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Согласно расчетам налоговые выплаты составят  971,98 тыс. руб./год.
Точный расчет экономической эффективности МСС будет проводиться на стадии разработки проектно-сметной документации с учетом конструктивных особенностей и технологического оформления. 
Таблица 2.5.8 Сводный сметный расчет стоимости дооснащения мини-сортировочной станцией полигона ТБО Тутаевского муниципального района
	"УТВЕРЖДЕН"  "______" ________________________
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме  8365,15 тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе возвратных сумм 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	(ссылка на документ об утверждении)

	"_____" ______________________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   ССР-1

	Дооснащение полигона ТБО  МСС

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОС-94
	Мини-комплекс ручной сортировки 20 тыс.т/год
	
	
	4 055,34
	
	4 055,34

	
	
	Итого по главе 2:
	
	
	4 055,34
	
	4 055,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ОС-96
	Посты ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги
	191,00
	
	140,00
	
	331,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ОС-100
	Контрольно-пропускной пункт с электронной весовой и пунктом дозиметрического контроля
	492,77
	
	2 210,00
	
	2 702,77

	
	
	Итого по главе 3:
	683,77
	
	2 350,00
	
	3 033,77

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 2-3:
	683,77
	
	6 405,34
	
	7 089,11

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	НДС 18%
	123,08
	
	1 152,96
	
	1 276,04

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	806,85
	
	7 558,30
	
	8 365,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету:
	806,85
	
	7 558,30
	
	8 365,15


Таблица 2.5.9 Объектный сметный расчет  - мини-комплекс ручной сортировки
	Дооснащение полигона ТБО Тутаевского муниципального района отходов

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-94

	(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

	на строительство 
	Мини-комплекс ручной сортировки 20 тыс.т/год

	(капитальный ремонт)
	(наименование объекта)
	 
	 

	Сметная стоимость
	4 055,34 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда
	0,00 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	0,00 
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Экомтех
	Мини-комплекс ручной сортировки              4785300:1,18=4 055 338,98 руб.
	 
	 
	4 055,34
	 
	4 055,34
	 
	 

	 
	 
	Итого затраты по смете:
	 
	 
	4 055,34
	 
	4 055,34
	 
	 

	
	
	--------------------------
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете:
	 
	 
	4 055,34
	 
	4 055,34
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 2.5.10 Объектный сметный расчет  - посты ручной сортировки и пакетирования
	Дооснащение полигона ТБО Тутаевского муниципального района

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-96

	(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

	на строительство 
	Посты ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги

	(капитальный ремонт)
	(наименование объекта)
	 
	 

	Сметная стоимость
	331,00 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда
	0,00 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	0,00 
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости, руб.

	
	
	
	cтроительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	УПСС-2009.01 книга 2
	Асфальтобетонная площадка  с обваловкой размером в плане 10х20 м
	191,00
	 
	 
	 
	191,00
	 
	 

	2
	УПВР 3.1-1-1-1
	10х20=200м2                                            955 руб.х200=191 000,00 руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Пресс пакетировочный
	 
	 
	140,00
	 
	140,00
	 
	 

	 
	 
	Итого затраты по смете:
	191,00
	 
	140,00
	 
	331,00
	 
	 

	
	
	--------------------------
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете:
	191,00
	 
	140,00
	 
	331,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 2.5.11 Объектный сметный расчет - контрольно-пропускной пункт с электронной весовой и пунктом дозиметрического контроля
	Дооснащение полигона ТБО Тутаевского муниципального района

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-100

	(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

	на строительство 
	Контрольно-пропускной пункт с электронной весовой и пунктом дозиметрического контроля

	(капитальный ремонт)
	(наименование объекта)
	 
	 

	Сметная стоимость
	2 702,77 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда
	0,00 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	0,00 
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	УПСС-2009.01 книга 1 УПСС 3.3-43
	Корпус из облегченных конструкций размерами в плане 6х12=72 м2 (h=4 м) отапливаемый с внутренним
	492,77
	 
	 
	 
	492,77
	 
	 

	2
	 
	водопроводом и канализацией,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	с приточно-вытяжной вентиляцией
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	V=6х12х4(h)=288 м3 1711 руб.х288 м3=492 768,00 руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Оборудование весовой (весы, видеонаблюдение и прочее )
	 
	 
	1 610,00
	 
	1 610,00
	 
	 

	6
	 
	Автоматический пункт дозиметрического контроля
	 
	 
	600,00
	 
	600,00
	 
	 

	 
	 
	Итого затраты по смете:
	492,77
	 
	2 210,00
	 
	2 702,77
	 
	 

	
	
	--------------------------
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете:
	492,77
	 
	2 210,00
	 
	2 702,77
	 
	 


2.6. Расчет тарифов на сбор и вывоз ТБО
При расчете тарифа на вывоз твердых бытовых отходов использовалась методика расчета тарифов на вывоз твердых бытовых отходов из домовладений города в соответствии с приказом департамента ЖКХ № 233 от 18.10.99 года.

Тариф на вывоз 1 мЗ твердых бытовых отходов устанавливается отдельно для бункеровозов, среднетоннажного и большегрузного мусоровозного транспорта.

В качестве исходной базы для определения тарифов принимается нормативная себестоимость, считается отдельно по следующим операциям:



- сбор и выгрузка бытовых отходов;

- транспортировка бытовых отходов до мест обезвреживания;
- заезды в домовладения при сборе бытовых отходов;
- нулевые пробеги.
Подробный состав затрат на оплату труда приведен в Методике планирования, учета и калькуляции себестоимости жилищно-коммунальных услуг, в таблице  представлены расчетные показатели заработных плат механизаторов и основных рабочих.

2.6.1 Исходные данные для расчета тарифа за сбор и вывоз ТБО
	№
	Показатели
	Символ показателя
	Формула расчета
	Средние мусоровозы
	Средние мусоровозы
	Бункеровозы

	
	
	
	
	(ЗиЛ)
	(КаМАЗ)
	

	1
	Основная и дополнительная

заработные платы с начислениями водителя спецмашины в час, руб.
	ЗПвод
	- / -
	98,4
	98,4
	98,4

	2
	Основная и дополнительная заработные платы с начислениями

грузчика, руб/мес.
	ЗПгр
	- / -
	56,3
	56,3
	56,3

	3
	Часовой фонд основной и дополнительной заработной платы водителя с начислениями грузчика, руб.
	ЗПчас
	- / -
	154,7
	154,7
	154,7

	4
	Время погрузки и

выгрузки отходов за рейс,  час
	Тпв
	- / -
	2
	2
	2

	5
	Балансовая стоимость спецмашины,  руб.
	Б
	_ / -
	1890000
	2228000
	3020000

	6
	Норма амортизационных

отчислений, %
	На
	- / -
	0,1
	0,1
	0,1

	7
	Годовой баланс

рабочего времени,час
	Т год
	- / -
	2044
	2044
	2044

	8
	Расход топлива спецмашины ,  л/10 0 км
	Р т
	- / -
	28,8
	28,8
	35,5

	9
	Расход смазочных материалов спецмашины на 100 л жидкого топлива,  л
	Р см
	- / -
	3,7
	3,7
	3,7

	10
	Расход топлива на сбор-выгрузку отходов за один рейс, л
	Рр т
	- / -
	6,6
	6,6
	5,5

	11
	Расход смазки  на сбор- выгрузку отходов за один рейс, л
	Рр см
	Р Р * Р

т       см 100
	0,2
	0,2
	0,2

	12
	Цена 1 л топлива, руб.
	Ц т
	- / -
	25
	25
	25

	13
	Цена 1 л смазочных материалов , руб.
	Ц см
	- / -
	45
	45
	45

	14
	Объем вывоза отходов одной спецмашиной за 1 рейс, м3
	0 р
	- / -
	8
	22
	30

	15
	Накладные расходы на сбор-выгрузку на один рейс,  руб.(60% к основной заработной плате производственных рабочих)
	HP р
	ЗП

час*60% Тпв
	185,7
	185,7
	185,7

	16
	Стоимость приема бытовых отходов в местах их захоронения,  руб/м3
	С з
	- / -
	209
	209
	209

	17
	Стоимость приема бытовых отходов в местах их захоронении я за один рейс,  руб.
	Ср пр
	0 р*С з
	1672
	4598
	6270

	18
	Транспортная скорость спецмашины,  км/ч
	V
	- / -
	40
	40
	40

	19
	Амортизационные отчисления приходящиеся на час работы спецмашины, руб.
	ч А час
	На*БТ год
	45,3
	45,3
	40,1

	20
	Расстояние до места захоронения отходов, км
	Р выв
	- / -
	7,5
	7,5
	7,5

	21
	Расход топлива на 1 км пробега,  л
	Ркм т
	Р т/100
	0,3
	0,3
	0,4

	22
	Расход смазочных материалов на 1 км пробега,  л
	Ркм см
	(Р см*Ркм)/100
	0
	0
	0

	23
	Затраты на техническое обслуживание и ремонт на 1 км пробега (80% от ЗПКМ) ,  руб.
	Скм то.р
	ЗПкм *
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	
	60%
	
	
	

	24
	Накладные расходы на 1 км пробега (60% от ЗПКМ),  руб
	HP км
	ЗПкм *
	1,9
	1,9
	1,9

	
	
	
	80%
	
	
	

	25
	Расстояние нулевых пробегов, км
	Р нул
	- / -
	7
	7
	7

	26
	Количество рейсов спецмашины за смену
	К
	- / -
	2
	2
	1

	27
	Объем вывоза отходов одной спецмашиной за смену, м3
	0 см
	0 р*К
	16
	44
	30

	28
	Расстояние заездов в домовладения,  км
	Р   3
	- / -
	40
	40
	40

	29
	Скорость спецмашины при

заездах в домовладения,  км/ч
	V з
	- / -
	5
	5
	5

	30
	Накладные расходы на заезды в домовладения, руб.
	HP з
	ЗП з *

60%
	120,45
	120,45
	120,45

	31
	Среднегодовая стоимость контейнеров,  руб.
	Б к
	- / -
	5150
	5150
	5150

	32
	Норма амортизации

контейнеров,  %
	Н ак
	- / -
	0,25
	0,25
	0,25

	33
	Объем, вывозимый данной маркой автомашины в год, m3
	V к
	- / -
	2229
	81086
	41476


2.6.2.  Расчет нормативной себестоимости сбора и выгрузки бытовых отходов

Расчет нормативной себестоимости сбора и выгрузки отходов производится на 1 рейс.

Заработная плата производственных рабочих за сбор - выгрузку отходов за рейс.

По статье «Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих» учитывается заработная плата водителей и грузчиков за сбор - выгрузку отходов с отчислениями на социальное страхование.

ЗПр=ЗПчас*Тпв

где
ЗПр - заработная плата производственных рабочих на сбор - выгрузку отходов за один рейс, руб.;

ЗПчас - часовой фонд основной и заработной платы с начислениями,  руб;

Тпв - время погрузки и выгрузки отходов,  час.
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	ЗПр = 154,72 * 2 =
	309,4
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	ЗПр = 154,72 * 2 =
	309,44
	руб

	Бункеровозы
	ЗПр = 154,72  * 2 =
	309,44
	руб


Расходы   на   сбор   -   выгрузку   отходов   в   расчете   на один   рейс определяется   исходя   из   балансовой   стоимости машин и оборудования, действующих норм амортизационных отчислений, годового баланса рабочего времени и нормативного времени на сбор и выгрузку отходов в течении одного рейса.
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где 
Ар - амортизация за время сбора - выгрузки отходов, руб.

Б - балансовая стоимость спецмашины, руб.

На - норма амортизационных отчислений,   %
Тгод - годовой баланс рабочего,  час
Тпв  - время погрузки и выгрузки отходов,  час.

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Ар = 1890000 * 0,1 * 2 / 2044 =
	184,93
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Ар= 2228000*0,1*2 / 2044 =
	218,00
	руб

	Бункеровозы
	Ар = 3020000 * 0, 1 * 2 / 2044 =
	295,50
	руб


Расходы по статье «Горюче-смазочные материалы» на сбор и выгрузку отходов за один рейс включают в себя расходы на топливо и смазочные материалы на погрузку и выгрузку одной машины и расходы на внутригаражные нужды.

Расход на внутригаражные нужды определяется в процентах от расхода топлива.

Нормы расходы смазочных материалов установлены в литрах на 100 л жидкого топлива.

С учетом этого стоимость смазочных материалов на сбор - выгрузку отходов определяется исходя из норм расхода топлива на сбор и выгрузку на один рейс и действующих цен за 1 л смазочных материалов:
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где 
Смp    -  стоимость  топлива на сбор - выгрузку отходов за один рейс, руб.;

Ссмр -  стоимость  смазочных материалов на сбор – выгрузку отходов за один рейс,  руб. ;

Рмр   - расход топлива на сбор - выгрузку отходов за один рейс,  л.;
Рсмр - расход смазочных материалов на сбор – выгрузку отходов за один рейс,  л.;

Цм - цена 1 л топлива, руб. ;
Цсм - цена 1 л смазочных материалов, руб.

Расчет по горючему:
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Смр= 11,52  *  25 =
	288,0
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Смр= 11,52  *  25 =
	288,0
	руб

	Бункеровозы
	Смр = 14,2  * 25 =
	355,0
	руб


Расчет по смазочным материалам

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Ссмр = 45 * 0,2442 =
	11,0
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Ссмр = 45 * 0,2442 =
	11,0
	руб

	Бункеровозы
	Ссмр = 45 * 0,2035 =
	9,2
	руб


Накладные расходы составляют 60 % от основной заработной платы производственных рабочих. НРр -   накладные   расходы   на   сбор   -   выгрузку   на   один рейс,  руб.;

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	НРсв = 309, 44  *  0,6 =
	185,7
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	НРсв = 309, 44  *  0,6 =
	185,7
	руб

	Бункеровозы
	НРсв = 309, 44  *  0,6 =
	185,7
	руб


Суммарная нормативная себестоимость сбора и выгрузки отходов за один рейс пересчитывается на принятую единицу измерения - 1 мЗ отходов, рассчитывается по формуле:

Спв1мЗ = (ЗПр + Ар + Смр + Ссмр + НРсв) / Ор,

где 

Ор - объем вывоза отходов одной спецмашиной за один рейс, м3;

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	122,4
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	40,6
	руб

	Бункеровозы
	9,6
	руб


2.6.3.  Расчет нормативных транспортных расходов

Расчет себестоимости транспортных операций производится в расчете на 1 км пробега. Заработная плата определяется по формуле:
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где ЗПкм - заработная плата производственных рабочих с начислениями на 1 км пробега,  руб.;

ν - транспортная скорость спецмашины,  км/ч.

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	ЗПр = 154,72  / 40 =
	3,868
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	ЗПр = 154,72  / 40 =
	3,868
	руб

	Бункеровозы
	ЗПр = 154,72  /  40 =
	3,868
	руб



Амортизационные отчисления в расчете на 1 км пробега определяется по формуле:
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где Ачас - амортизационные отчисления, приходящиеся на час работы спецмашины,  руб.

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Ар =   (  1890000 * 0,1  )
/   (  2044  * 40  )  =
	2,3
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Ар =   (  2228000 * 0,1  )
/   (  2044  * 40  )  =
	2,7
	руб

	Бункеровозы
	Ар =   (  3020000 * 0,1  )
/   (  2044  *  40  )   =
	3 , 7
	руб


Расход горюче-смазочных материалов на 1 км пробега
определяется по формулам:
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где 
См  - стоимость топлива на 1 км пробега,  руб.;

Ссмкм - стоимость смазочных материалов на 1 км пробега, руб. ;
Рмкм   - расход топлива на 1 км пробега, л.;
Рсм - расход смазочных материалов на 1 км пробега,  л..
Расчет по горючим материалам:

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Срт = 0,288 * 25 =
	7,2
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Срт = 0,288 * 25 =
	7,2
	руб

	Бункеровозы
	Срт = 0,355 * 25 =
	8,88
	руб

	Расчет по смазочным материалам

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Ссмр = 0,010656 * 45 =
	0,480
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Ссмр = 0,010656 * 45 =
	0,480
	руб

	Бункеровоз
	Ссмр = 0,013135 * 45 =
	0,591
	руб


Расходы на техническое обслуживание и ремонт составляют 80 % от основной заработной платы производственных рабочих.

Накладные расходы на 1 км пробега составляют 60 % от основной заработной платы производственных рабочих.

Расчет накладных расходов

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	НРсв = 3,868 * 0,6 =
	2,32
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	НРсв = 3,868 * 0,6 =
	2,32
	руб

	Бункеровозы
	НРсв = 3,868 * 0,8 =
	2,32
	руб

	Расчет ТО:

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	3,868 * 0,8 =
	3,09
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	3,868 * 0,8 =
	3,09
	руб

	Бункеровозы
	3,8 68 * 0,8 =
	3,09
	руб


Суммарные затраты на 1 км пробега определяются поформуле:
Скм = ЗПр + Ар + Срт + Ссмр + НРсв +Стор
где Стор - затраты на техническое обслуживание и ремонт на 1 км пробега,  руб.;

НР св  - накладные расходы на 1 км пробега, руб.
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	29,8
	Руб.

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	27,5
	Руб.

	Бункеровозы
	30,1
	Руб.


2.6.4. Затраты на вывоз 1 м3 отходов до места их обезвреживания

Затраты на суммарный пробег определяется по формуле:
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где Рвыв - расстояние   до  места   обезвреживания   отходов, км. ;

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Свыв1м3 =  ( 29,8 * 46,14 *2  )   / 8 =
	351,19

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Свыв1м3 =  ( 27,5 * 42,2 *2  )   / 22 =
	105,50

	Бункеровозы
	Свыв1м3 =   (  30,1  * 40 *2  )   / 30 =
	80,27


Затраты на нулевые пробеги (от базы до места первой погрузки) на 1 мЗ бытовых отходов определяются по формуле:
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где Снул 1 м3  - затраты на нулевые пробеги в расчете на 1 м3  отходов, руб.;
Осм  -   объем  вывоза  отходов  одной  спецмашиной  за  смену, мЗ;

Рнул - расстояние нулевых пробегов,  км.

Затраты на нулевые пробеги в расчете на 1 м отходов, руб:

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Снул1м3 =(7* 29,8)   /16    =
	13,03

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Снул1м3 =(7* 27,5)   /22   =
	4,37

	Бункеровозы
	Снул1м3 =(37,5* 30,1) /30    =
	7,02

	Суммарно:

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	351,19+13,03+29,8=
	394,02

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	105,5+27,5+4,37=
	137,37

	Бункеровозы
	80,27+30,1+7,02=
	117,39


2.6.5 Расчет затрат на заезды в домовладения при сборе отходов

Заработная плата производственных рабочих на заезды при сборе отходов определяется по формуле:
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Где: ЗПз - заработная    плата   производственных   рабочих   на заезды при сборе отходов,  руб.;

Рз - расстояние заездов,   км.;
Vз - скорость спецмашины при заездах,  км/ч.
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	ЗПз = 154,72  *  37,5/  5 =
	1160,4
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	ЗПз = 154,72  *  37,5/  5 =
	1160,4
	руб

	Бункеровозы
	ЗПз = 154,72  *  40  /5 =
	1237,76
	руб


Амортизационные отчисления на заезды при сборе отходов
определяется по формуле:
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где  Аз  - амортизационные отчисления на заезды при сборе отходов,  руб.;

Рз - расстояние заездов,  км.;

Vз  - скорость спецмашины при заездах,  км/ч.
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Аз =   (  1890000 * 0,1 *40  ) / (2044 * 5  ) =
	739,73
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Аз =   (  2228000 * 0,1 *40  ) / (2044 * 5  ) =
	872,02
	руб

	Бункеровозы
	Аз =   ( 3020000 * 0,1 *40) /(2044*5)=
	1182,00
	руб


Затраты на горюче-смазочные материалы определяются по формуле:
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Где 
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- стоимость топлива на заезды, руб.;
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 - стоимость смазочных материалов на заезды, руб.

Расчет по горючим материалам

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Смз=11,52*25=
	288,0
	руб.

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Смз=11,52*25=
	288,0
	руб.

	Бункеровозы
	Смз=14,2*25=
	355,0
	руб.


Расчет по смазочным материалам
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Ссмз=0,43*45=
	19,18
	руб.

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Ссмр=0,43*45=
	19,18
	руб.

	Бункеровозы
	Ссмр=0,53*45=
	23,64
	руб.


Затраты на техническое обслуживание и ремонт
определяются по формуле:


[image: image30.wmf],,

*

зкм

торторз

ССР

=


Где Сто.рз - стоимость технического обслуживания и ремонта на заезды,  руб.
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Сзто,р = 3, 0944  * 40 =
	123,8
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Сзто,р = 3, 0944  * 40 =
	123,8
	руб

	Бункеровоз
	Сзто,р = 3,0944 * 40 =
	123,8
	руб

	Затраты    на    накладные    расходы    определяются    в     60% процентах от основной заработной платы. Расчет накладных расходов

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	НРсв = 154,72 * 0,6 =
	92,832
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	НРсв = 154,72 * 0,6 =
	92,832
	руб

	Бункеровозы
	НРсв = 154,72 * 0,6 =
	92,832
	руб


Суммарная нормативная себестоимость заездов за один рейс пересчитывается на 1м3 и определяется по формуле:

Сз1м3=  ЗПр+А3+Смз+Ссмз,+Сто,р з+НРз


.
О

где 
Сз1м3- затраты на заезды при сборе отходов в расчете на 1м,  руб. 

Сто,р з  - стоимость технического обслуживания и ремонта назаезды, руб. ;

НРз - накладные расходы на заезды,  руб.

	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	151,5
	руб

	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	58,1
	руб

	Бункеровозы
	100,5
	руб


2.6.6. Расчет нормативной себестоимости вывоза 1 м3   отходов


Полученные показатели нормативной себестоимости 1мЗ по всем операциям суммируются. Нормативная себестоимость вывоза 1м3 отходов до мест из обезвреживания определяется по формуле: 
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Инвестиционная программа предприятием не представлена, уровень рентабельности заложен 15%.

Таблица 2.6.6.1. Нормативная себестоимость сбора и вывоза 1м3   отходов

	С1м3
	Нормативная себестоимость вывоза 1 м3 отходов
	Среднетонажные мусоровозы (ЗИЛ)
	Среднетонажные мусоровозы (КаМАЗ)
	Бункеровозы

	Спв1м3
	Суммарная норма-тивная себестоимость сбора и выгрузки отходов за один рейс пересчитывается на принятую единицу измерения - 1 мЗ отходов
	122,4
	40,6
	9,6

	Скм
	Суммарная себе-стоимость на 1 км пробега
	29,8
	27,5
	30,1

	Снул1м3
	Затраты на нулевые пробеги (от базы до места первой погрузки) на 1 мЗ бытовых отходов
	394,02
	137,37
	117,39

	Сз1м3
	Суммарная норма-тивная себестоимость заездов за один рейс пересчитывается на 1м3
	151,5
	58,1
	100,5

	Скон1м3
	Затраты на амор-тизацию контейнеров
	0,02
	0,02
	0,04

	ИТОГО
	697,74
	263,59
	257,63

	С учетом рентабельности 15%
	802,40
	303,13
	296,27


2.6.7. Значение тарифа

Таблица 2.6.7.1. Количество отходов, перевозимых разными видами
мусоровозов

	Количество отходов,  перевозимых среднетонажными мусоровозами (ЗИЛ)
	2 229
	м3

	Количество отходов,  перевозимых среднетонажными мусоровозами (КаМАЗ)
	81 086
	м3

	Количество отходов,  перевозимых бункеровозами
	41 476
	м3


Тариф = (697,74 * 2 229 + 263,59 * 81 086 + 257,63 * 41 476 ) / 124 791= 269,36 руб. за 1 м3 (без учета тарифа на прием ТБО на захоронение)
Тариф = (906,74 * 2 229 + 472,59 * 81 086 + 466,63 * 41 476 ) / 124 791= 478,36 руб. за 1 мЗ (с учетом тарифа на прием ТБО на захоронение, равной 209 руб. мЗ)
Тариф =(1011,4*2 229 + 512,13*81 086 + 505,27 * 41 476 ) / 124 791= 518,77 руб. за 1 м3 (с учетом рентабельности и себестоимости приема ТБО на захоронение, равной 209 руб. м )

При норме образования на человека 1,5 м3/год, тариф равен:
269,36 * 1,5 / 12 = 33,67 руб. с человека в месяц без учета тарифа на прием отходов на захоронение.

478,36 * 1,5 / 12 = 59,8 руб. с человека в месяц с учетом тарифа на прием отходов на захоронение.
518,77 * 1,5 / 12 = 64,85 руб. с человека в месяц с учетом тарифа на прием отходов на захоронение и с учетом рентабельности.

Необходимо предусмотреть меры по экологическому стимулированию населения по раздельному сбору ТКО, что непосредственно приведет к снижению тарифа на вывоз ТБО.

	Компонент
	ТКО жилого фонда в населенных пунктах, %
	Масса, кг
	Стоимость 1 кг вторсырья, руб.
	Общая стоимость

	Бумага, картон
	18,1
	763175,6
	3,5
	2671114,74

	Металлы
	2,4
	2023891
	5
	4047782,4

	Стекло
	3,6
	168657,6
	0,5
	84328,8

	Пластмасса
	9,76
	2276878
	9
	20491898,4

	ИТОГО
	33,85
	5232602
	
	27295124,34



С учетом прибыли за реализацию вторсырья, тариф примет следующее значение:

Тариф = (697,74 * 2 229 + 263,59 * 81 086 + 257,63 * 41 476 - 27295124,34 ) / 124 791= 50,64 руб. за 1 м3 (без учета тарифа на прием ТБО на захоронение)

Тариф = (906,74 * 2 229 + 472,59 * 81 086 + 466,63 * 41 476 - 27295124,34) / 124 791= 259,64 руб. за 1 мЗ (с учетом тарифа на прием ТБО на захоронение, равной 209 руб. мЗ)

Тариф =(1011,4*2 229 + 512,13*81 086 + 505,27 * 41 476 - 27295124,34 ) / 124 791= 300,04 руб. за 1 м3 (с учетом рентабельности и себестоимости приема ТБО на захоронение, равной 209 руб. м )

При норме образования на человека 1,5 м3/год, тариф равен:

50,64 * 1,5 / 12 = 6,33 руб. с человека в месяц без учета тарифа на прием отходов на захоронение.

259,64 * 1,5 / 12 = 32,45 руб. с человека в месяц с учетом тарифа на прием отходов на захоронение.
300,04 * 1,5 / 12 = 37,51 руб. с человека в месяц с учетом тарифа на прием отходов на захоронение и с учетом рентабельности.

2.7. Разработка норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда, с определением коэффициентов плотности, а также морфологического состава
Для Тутаевского МР предлагается выполнить работу по разработке норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда, с определением коэффициентов плотности, а также морфологического состава. Данная работа состоит из трех этапов.

Первый этап - определение морфологического состава отходов образующихся на всех этапах обращения: 
1.
Дать характеристику Тутаевского МР как объекту исследования:

· описание природно-климатических, социально-демографических, экономических, экологических особенностей объекта исследования;

· анализ ситуации в сфере обращения с отходами на момент исследования;

· обзор морфологического состава отходов за последние пять лет.

2.
Провести следующие исследования в соответствии с нормативно-методическими документами:

· обоснование и выбор объектов исследования;

· сбор исходных данных по объектам исследования;

· проведение натурных исследовательских работ с получением исходных данных. 

3.
Определить морфологический состав отходов:

- На этапе их образования: отходы, образованные в результате жизнедеятельности населения  Тутаевскго МР, отходы, образованные в результате деятельности организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность в нежилых помещениях жилищного фонда  Тутаевского МР. 

- На этапе приема отходов на объектах утилизации и захоронения.
4.
Обработать данные и сформировать отчет 1 этапа работ: «Определение морфологического состава отходов, образующихся в Тутаевском МР на всех этапах обращения».

Второй этап - определение плотности отходов образованных в  Тутаевском МР на всех этапах обращения.
В соответствии с морфологическим составом отходов,  образующихся на всех этапах обращения, а также с учетом летнего и зимнего периодов (сроки периодов: летний - с 16 апреля по 15 октября; зимний с 16 октября по 15 апреля): определить плотность отходов.

1. На этапе образования отходов:

· отходы, образованные в результате жизнедеятельности населения;

· отходы, образованные в результате деятельности организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность в нежилых помещениях жилищного фонда. 

2. На этапе приема отходов на объектах утилизации и захоронения.
3. Обработать данные и сформировать отчет 2 этапа работ: «Определение плотности отходов образованных в  Тутаевском МР на всех этапах обращения».

Третий этап - разработка норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда и временных нормативов накопления отходов, для организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории  Тутаевского МР, при отсутствии разработанных в установленном порядке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

1.
Провести качественный анализ и дать характеристику: 

- организациям различных форм собственности как источникам образования отходов на территории объекта исследования;

- существующих временных нормативов накопления твердых бытовых отходов, образуемых в результате деятельности владельцев (арендаторов, собственников) нежилых помещений. 

2.
Провести исследования и представить обоснования по выбору объектов исследования;

3. Выполнить сбор исходных данных по объектам исследования.

4. Провести натурные исследовательские работы с получением данных.

5. Разработать временные нормативы накопления отходов, для организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории   Тутаевского МР. 
6.
Обработать данные и сформировать отчет 3 этапа работ: «Разработка норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда и временных нормативов накопления отходов, для организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории  Тутаевского МР, при отсутствии разработанных в установленном порядке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Ориентировочная смета на выполнение работ приведена далее.

	Ориентировочная смета на разработку норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов для жилищного фонда, с определением коэффициентов плотности, а также морфологического состава отходов. Определение временных нормативов накопления отходов, для организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории  Тутаевский муниципальный район, при отсутствии разработанных в установленном порядке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

	1. Фонд заработной платы

	№п/п
	Должность
	Базовый оклад
	Количество человек
	Срок работ, мес.
	Сумма, руб.

 

	1
	Руководитель работ, к.т.н.
	17000
	1
	1
	

	3
	Научный сотрудник, к.т.н.
	14000
	1
	1
	

	4
	Инженер
	9000
	2
	1
	

	Итого:
	49000

	2. Начисления в фонд заработной платы (34,2 % от общего фонда), что составляет

	49000,00 х0,342=16758,00 рублей

	3. Накладные расходы (30,0% от фонда заработной платы)

 В состав накладных расходов входит: оплата аренды спецтранспорта для проведения экспериментов, оплата услуг связи, расходных материалов.

	38000,00х0,40=19600,00 рублей

	

	5. Общая стоимость работ без НДС
	85358
	рублей
	
	
	
	

	6. Налог на добавочную стоимость 18%
	15364,44
	рублей
	
	
	
	

	7. Всего по смете
	100722,44
	рублей
	
	
	
	


2.8. Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы очистки территории

Реализацию Схемы предлагается осуществлять по графику, представленному в Таблице 2.8.1.

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию Схемы очистки территории Тутаевского муниципального района определяется величиной предотвращённого экологического ущерба.

Величина предотвращённого экологического ущерба окружающей природной среде в результате недопущения к размещению ТКО IV класса опасности определяется по формуле:

Уотхпр=Уотхудr· ΣΣ Мотхik·Koi, где
                        k  i

Уотхпр – предотвращенный экологический ущерб в результате недопущения к размещению 1 тонны отходов i-го класса опасности от k-го объекта за счет их использования, обезвреживания либо передачи другим предприятиям для последующего использования, обезвреживания, тыс. руб.;

Уотхудr – показатель удельного ущерба окружающей природной среде r-го района в результате размещения 1 тонны отходов IV класса опасности, руб/т. Для Ярославской области Уотхудr = 129 руб/т.;
Мотхik – объем отходов i-го класса опасности от k-го объекта, не допущенных к размещению, тонн.

Koi – коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического вещества, недопущенного к попаданию на почву. Для отходов IV класса опасности Koi = 1.

При эксплуатации полигона размещения ТБО, а также организации системы сбора и удаления ТБО, в соответствии с рекомендациями проекта «Генеральная схема очистки территории Тутаевского муниципального района Ярославской области» с 2015 года полный объём образующихся в районе отходов будет обезвреживаться с соблюдением требований природоохранного законодательства, что позволяет принять:

 Мотхik= 52 705,5 т/год (при средней плотности ТБО 0,25 т/м3).

В результате получим величину предотвращённого экологического ущерба в рублях:

Уотхпр = 129· 52 705,5 ·1 = 6 799,01 тыс. руб./год.

За период эксплуатации усовершенствованной системы сбора, удаления и обезвреживания ТБО 2012-2015 г.г. общий объём предотвращённого экологического ущерба составит 4 года × 6 799,01 тыс. руб./год = 27 196,04 тыс.руб.
Таблица 2.8.1. График реализации мероприятий Генеральной схемы очистки территории

Тутаевского муниципального района Ярославской области

	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. в ценах I кв. 2011 г.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	1. Модернизация системы обращения с ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда, с определением коэффициентов плотности, а также морфологического состава
	 
	100,72
	100,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО
	 
	599,60
	599,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство недостающего количества контейнерных площадок с целью установки контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района
	282 шт.
	3912,54
	360,73
	360,73
	360,73
	360,73
	360,73
	235,86
	235,86
	235,86
	235,86
	235,86
	235,86
	235,86
	235,86
	221,99

	2
	Закупка недостающего количества контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района
	392 шт.
	 

1564,08
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00

	
	
	
	
	187,53
	187,53
	187,53
	187,53
	187,53
	71,82
	71,82
	71,82
	71,82
	67,83
	67,83
	67,83
	67,83
	67,83

	3
	Закупка контейнеров вместимостью 0,75 м3 для амортизации износившихся контейнеров
	
	2405,97
	70,00
	70,00
	70,00
	69,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	17,00

	
	
	
	
	279,30
	279,30
	279,30
	275,31
	187,53
	187,53
	187,53
	187,53
	187,53
	71,82
	71,82
	71,82
	71,82
	67,83

	4
	Закупка заглубленных контейнеров вместимостью 5 м3 
	65 шт.
	 6175,00
	35,00
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3325,00
	2850,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. в ценах I кв. 2011 г.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	5
	Строительство недостающего количества контейнерных площадок с целью установки заглубленных контейнеров вместимостью 5 м3 
	42 шт.
	10500,00
	5250,00
	5250,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Закупка контейнеров вместимостью 8 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района и организация контейнерных площадок под них.
	21 контейнера и 21 контейнерные площадки
	690,15
	230,05
	230,05
	230,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов
	1 контейнерная площадка и 3 контейнера
	25,84
	 
	25,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Приобретение автоспецтехники 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Закупка мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5 
	1 ед.
	2336,00
	2336,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Закупка мусоровоза  МКС-3  на базе МАЗ-5551 
	1 ед.
	600,00
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Закупка компакторов вместимостью 30 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района и установка их в пункты временного накопления
	1 шт
	1064,00
	1064,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Закупка мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ 65115-62 для организации транспортировки ТБО из пунктов временного накопления на полигон
	1 ед.
	2350,00
	2350,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. в ценах I кв. 2011 г.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	5
	Закупка 6865-15  на базе КамАЗ 65117 для организации транспортировки ТБО из пунктов временного накопления на полигон
	2 ед.
	7900,00
	3950,00
	3950,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Закупка ассенизационных машин КО-529-13 для нормативного удаления ЖБО
	26 шт.
	41756,00
	8030,00
	8030,00
	8030,00
	8030,00
	9636,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Ликвидация и рекультивация свалок 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка проектно-сметной документации и производство работ по рекультивации массивов существующих несанкционированных объектов размещения отходов
	1несанкционированный ОРО
	6220,60
	1728,00
	4492,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Реконструкция и развитие полигона ТБО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство пункта  временного накопления твердых бытовых отходов 
	1 ед.
	2649,00
	2649,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция действующего полигона Тутаевского муниципального района
	1 полигон
	22113,06
	3100,00
	3800,00
	4650,00
	5500,00
	5063,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство мини-сортировочной станции 
	 
	8365,15
	 
	 
	 
	8365,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая капиталоёмкость мероприятий Генеральной схемы очистки м.р. Тутаевский
	121327,72
	36291,93
	29603,05
	13854,61
	22834,72
	15528,85
	560,21
	560,21
	560,21
	560,21
	410,51
	410,51
	410,51
	410,51
	391,65


Таблица 2.8.1. График реализации мероприятий Генеральной схемы очистки территории

Тутаевского муниципального района Ярославской области с учетом инфляции
	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	Индексы-дефляторы*
	 
	 
	5,5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	 
	1. Модернизация системы обращения с ТБО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов для жилищного фонда, с определением коэффициентов плотности, а также морфологического состава
	 
	106,26
	106,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО
	 
	632,58
	632,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство недостающего количества контейнерных площадок с целью установки контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района
	282 шт.
	4109,97
	380,57
	378,77
	378,77
	378,77
	378,77
	247,66
	247,66
	247,66
	247,66
	247,66
	247,66
	247,66
	247,66
	233,09

	2
	Закупка недостающего количества контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района
	392 шт.
	 
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00

	
	
	
	1643,22
	197,84
	196,91
	196,91
	196,91
	196,91
	75,41
	75,41
	75,41
	75,41
	71,22
	71,22
	71,22
	71,22
	71,22


	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	3
	Закупка контейнеров вместимостью 0,75 м3 для амортизации износившихся контейнеров
	
	 

2527,67
	70,00
	70,00
	70,00
	69,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	17,00

	
	
	
	
	294,66
	293,27
	293,27
	289,08
	196,91
	196,91
	196,91
	196,91
	196,91
	75,41
	75,41
	75,41
	75,41
	71,22

	4
	Закупка заглубленных контейнеров вместимостью 5 м3 
	65 шт.
	 
	35,00
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6500,38
	3507,88
	2992,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Строительство недостающего количества контейнерных площадок с целью установки заглубленных контейнеров вместимостью 5 м3 
	42 шт.
	11077,50
	5538,75
	5538,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Закупка контейнеров вместимостью 8 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района и организация контейнерных площадок под них.
	21 контейнера и 21 контейнерные площадки
	725,81
	242,70
	241,55
	241,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов
	1 контейнерная площадка и 3 контейнера
	27,14
	 
	27,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	3. Приобретение автоспецтехники 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Закупка мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5 
	1 ед.
	2464,48
	2464,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Закупка мусоровоза  МКС-3  на базе МАЗ-5551 
	1 ед.
	633,00
	633,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Закупка компакторов вместимостью 30 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района и установка их в пункты временного накопления
	1 шт
	1122,52
	1122,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Закупка мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ 65115-62 для организации транспортировки ТБО из пунктов временного накопления на полигон
	1 ед.
	2479,25
	2479,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Закупка 6865-15  на базе КамАЗ 65117 для организации транспортировки ТБО из пунктов временного накопления на полигон
	2 ед.
	8314,75
	4167,25
	4147,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Закупка ассенизационных машин КО-529-13 для нормативного удаления ЖБО
	26 шт.
	43883,95
	8471,65
	8431,50
	8431,50
	8431,50
	10117,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Наименование мероприятия
	Количественная характеристика мероприятия
	Укрупнённая стоимость мероприятия, тыс. руб. 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	4. Ликвидация и рекультивация свалок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка проектно-сметной документации и производство работ по рекультивации массивов существующих несанкционированных объектов размещения отходов
	1несанкционированный ОРО
	6220,60
	1728,00
	4492,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Реконструкция и развитие полигона ТБО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство пункта  временного накопления твердых бытовых отходов 
	1 ед.
	2794,70
	2794,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция действующего полигона Тутаевского муниципального района
	1 полигон
	23234,21
	3270,50
	3990,00
	4882,50
	5775,00
	5316,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство мини-сортировочной станции 
	 
	8783,41
	 
	 
	 
	8783,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая капиталоёмкость мероприятий Генеральной схемы очистки м.р. Тутаевский
	127281,39
	38184,59
	30877,48
	14541,49
	23970,66
	16300,60
	584,97
	584,97
	584,97
	584,97
	429,29
	429,29
	429,29
	429,29
	409,53


*  "Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

3. Заключение
Реализация мероприятий проекта «Генеральной схемы очистки территории Тутаевского муниципального района Ярославской области» и мероприятий, предусмотренных для территории  Тутаевского МР в рамках областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы", позволит обеспечить:

· максимальное использование  ресурсного потенциала отходов;

· минимизацию количества отходов, направляемых на захоронение;

· укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение их общего числа;

· максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами.
Результаты реализации мероприятий позволят создать эффективную систему обращения с отходами, включающую:

· сокращение доли коммунальных отходов, размещаемых в природной среде;

· обеспечение  населенных пунктов м.р. Тутаевский современными системами сбора и удаления отходов, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

· сокращение количества несанкционированных мест размещения ТБО;

· увеличение количества объектов размещения ТБО, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

· сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты в составе хозяйственно-бытовых сточных вод.

Модели техники, рекомендованные настоящим проектом, могут изменяться в соответствии с решениями уполномоченных органов и организаций с учетом местных условий.
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Рисунок 1.2 - Общий вид бункеров-накопителей и контейнеровозов, рекомендуемых для обустройства площадок временного накопления ТБО 
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